
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

ORASUL TÂRGU OCNA 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a Acordului de parteneriat pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea 

infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi 
restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, 

finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P7- NORD-EST – O 
regiune mai atractivă 

 
Primarul orașului Târgu Ocna, judeţul Bacău 
 

Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 10309 din 21.08.2025 întocmit de către Primarul oraşului            
Târgu Ocna; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public şi privat, cadastru, agricultură, spaţiu locativ- coordonare 
asociaţii de proprietari înregistrat sub nr. 10310 din 21.08.2025; 

- Devizul general întocmit de SC GT ARHITECT SRL; 
- Documentația tehnico-economică faza DALI aferentă proiectului de investiție 

„Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, 

consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, 

judetul Bacau”. 

 

Luând în considerare: 

-  art.7, art. 10, alin. 4), lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul - cadrul al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificări si completări; 

- art. 44, alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidul Solicitantului pentru “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în 

domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 

turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, Apel PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/ ORAȘE, 
Prioritatea 7 „O regiune mai atractivă”.  
 

Ȋn temeiul art. 129, alin.2), lit. b), alin. 4), lit. d), alin.7), lit.d), lit.j) şi lit. k) coroborate cu art. 
139, alin.3) şi art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 
03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari. 

 
PROPUNE 

 

           Art. 1. Se aprobă Proiectul: „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in 

zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul 

Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 7 „O regiune mai atractiva” Apelul de proiecte 
„Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele 
urbane”, Apel de proiecte PR/NE/2025/7/RSO5.1/1/Orașe, DESTINAT ORAȘELOR. 
 

 



Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear 

in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul 

Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, în vederea finanțării în cadrul Programului 
Regional Nord-Est, Prioritatea 7 „O regiune mai atractiva” Apelul de proiecte „Promovarea 
dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, conform Anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă Acordul de parteneriat ȋntre Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău – lider de 

proiect şi PAROHIA PRECISTA TG OCNA, Oras Targu Ocna, strada Carol I, nr.1, judetul 
Bacau, cod postal 605600, codul de inregistrare fiscala  4455153,  tel. 0746898077, email: 
parohiaprecistatgo@gmail.com, cont IBAN  nr. RO20RNCB0031014192460011, deschis la BCR 
Sucursala Targu Ocna, reprezentata prin preot paroh Neicu Andrei  ȋn vederea implementării ȋn 
comun a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi 

reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul 

Targu Ocna, judetul Bacau”, prevăzut in Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

 
Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi 

turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii 

”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, în cuantum de 22.874.822,33 lei 
(inclusiv TVA). 

 
Art.5. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect ȋn cuantum de 3.367.602,54 lei 

(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuntum 
de 2.969.495,98 lei ( inclusiv TVA), cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 398.106,56 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, 

consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, 

judetul Bacau”; 

 
Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi 

reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul 

Targu Ocna, judetul Bacau” se vor asigura din bugetul propriu al Orașului Târgu Ocna. 
 

Art.7. Se vor asigura toate resursele si mecanismele financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor, precum si pentru buna 
funcționare a acestuia in perioada de durabilitate. 

 

Art.8 Se ȋmputerniceşte Primarul oraşului Târgu Ocna – Cristian-Aurelian CIUBOTARU 
să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare ȋn numele Oraşului Târgu Ocna, judeţul 
Bacău şi al partenerului PAROHIA PRECISTA TG. OCNA. 

 
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Serviciul 

urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru-agricultură 



și Serviciul buget contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Târgu 
Ocna. 

 
Art.10. În conformitate cu prevederile art. 196, lit.a) și art. 198, alin.2) din O.U.G. nr. 57 

/2019  privind Codul administrativ, cu modificari si completari, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna , Serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat şi va fi adusă la 
cunostinţă publică în condiţiile legii.  
 
 
                      INIȚIATOR,  
 PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGU OCNA                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
       Cristian Aurelian CIUBOTARU                        SECRETARUL GENERAL  AL ORAŞULUI  
                                                                       Corina VĂSOIU     

 
 
 
 

  



 

 

 

ANEXA NR. 2 la Proiectul de Hotărâre 

Acord de parteneriat 

Model orientativ 

                  nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului : 

„ DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ŞI TURISM BALNEAR IN ZONA 
CENTRALĂ ŞI REABILITAREA, CONSOLIDAREA ŞI RESTAURAREA ANSAMBLULUI 
BISERICII ”SFÂNTUL NICOLAE” DIN ORAȘUL TARGU OCNA, JUDETUL BACAU ” 

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 

depunerea cererii de finantare și este parte integrantă din aceasta. 

Beneficiarul, în calitate de lider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea 

implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens 

în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a 

oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, 

prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.). Aceste 

prevederi nu exonerează partenerii de obligaţia implementării proiectului conform prevederilor 

acordului de parteneriat, a respectării prevederilor contractului de finanţare încheiat de liderul 

parteneriatului cu autoritatea de management şi nici de respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 

 

Art. 1. Părţile 

1. UAT ORASUL TÂRGU  OCNA cu sediul in Targu Ocna, strada Trandafirilor nr. 1, judetul 
Bacau, telefon/ fax 0234 344116, 0234 344346, cod fiscal 4278620, cont: RO89 TREZ 0655 
0022 8X00 0412, deschis la Trezoreria Onesti, reprezentata prin Cristian Aurelian 
CIUBOTARU, in calitate de Primar, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 
identificat cu  cod fiscal 4278620,  cont: RO89 TREZ 0655 0022 8X00 0412, deschis la 
Trezoreria Onesti 

 

Cont pentru cerere de plată, - cod IBAN:  …………………… ,- Denumire/adresa Trezoreriei: 
…………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN:  ……………………     ,  
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… 

 

2. PAROHIA PRECISTA TÂRGU OCNA , Oras Targu Ocna, Strada Carol I, Nr.1, Judetul Bacau, 
Cod Postal 605600, reprezentata prin Preot Paroh Neicu Andrei Silviu  , reprezentant 
legal, având calitatea de Partener 2 codul de inregistrare fiscala  4455153,  tel. 
0746898077, email: parohiaprecistatarguocna@gmail.com, cont IBAN  nr. 
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RO20RNCB0031014192460011, deschis la BCR Sucursala Targu Ocna conturi solicitant (în 
funcție de tipul instituției – central, local, privat, conform prevederilor......) 

Cont pentru cerere de plată, - cod IBAN:  …………………… ,- Denumire/adresa Trezoreriei: 
…………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: cont IBAN  nr. RO20RNCB0031014192460011 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: deschis la BCR Sucursala Targu Ocna  

•   

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili rolul și responsabilitățile fiecăreia dintre 
părți, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor stipulate în O.U.G. nr. 
77/2014, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, 
repartizarea ajutorului de stat / de minimis, dacă este cazul,  responsabilităţile ce le 
revin în implementarea activităţilor și prevederi cu privire la plăți și modalitatea de 
gestionare a avantajelor economice obținute în cadrul proiectului, inclusiv obligațiile 
privind stoparea și recuperarea ajutorului de stat /  de minimis, după caz  aferente 
proiectului: titlul proiectului :  Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism 
balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului 
Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, care este depus 
în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 7 „O regiune mai atractiva” 
Apelul de proiecte „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului 
sustenabil și a securității în zonele urbane”, Apel de proiecte 
PR/NE/2025/7/RSO5.1/1/Orașe, DESTINAT ORAȘELOR, precum și pe durata de 
valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare: 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener trebuie să le 
implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 

•  Lider de parteneriat(Partener 1) 

•  1.Lider de parteneriat (Partener 1)   UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 
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Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

•  Lider de 

parteneriat(Partener 1) 

UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 

 
UAT ORASUL TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

I. Activitati efectuate inainte de depunerea cererii de finantare 

I.1 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii elaborare 
studii de teren 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Serviciile de elaborare studii de teren 
au fost realizate in conformitate cu 
contractul de servicii semnat intre 

parti. Acestea au fost realizate de catre 
un prestator conform cu legislatia in 

vigoare. 

95.000,00 

I.2 Achizitia si 
derularea 

contractului 
pentru raport 

privind impactul 
asupra mediului 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Raportul privind impactul asupra 
mediului a fost realizat in conformitate 

cu contractul semnat intre parti. 
Acestea au fost realizate de catre un 

prestator conform cu legislatia in 
vigoare. 

500,00 

I.5 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

proiectare (DALI, 
DTAC, PT) 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Serviciile de elaborare documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţie, 
intocmirea documentatiei suport in 

vederea obtinerii de avize, acorduri si 
autorizatii, elaborare proiect tehnic si 
detalii de executie au fost realizate in 
conformitate cu contractul de servicii 

semnat intre parti. Acestea au fost 
realizate de catre un prestator conform 

cu legislatia in vigoare. 

515.000,00 

I.6 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii verificare 

tehnica 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Serviciile de verificare tehnica au fost 
realizate in conformitate cu contractul 
de servicii semnat intre parti. Acestea 
au fost realizate de catre un prestator 

conform cu legislatia in vigoare. 

15.000,00 

I.7 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

consultanta în 
elaborarea 
cererii de 

finantare si a 
anexelor 
aferente 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Serviciile de consultanta în elaborarea 
cererii de finantare si a anexelor 

aferente au fost realizate in 
conformitate cu contractul de servicii 
semnat intre parti. In conformitate cu 

contractul de servicii prestatorul a 
centralizat informatiile si documentele 
necesare pentru elaborarea proiectului. 

In activitatea sa, prestatorul a 
colaborat cu elaboratorii studiilor de 
fezabilitate, a proiectului tehnic in 
vederea respectarii conditiilor de 

eligibilitate si a conditiilor de 
conformitate administrativa a 

documentatiei tehnico economice. 

170.000,00 
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Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

•  Lider de 

parteneriat(Partener 1) 

UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 

 
UAT ORASUL TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

II. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare  

II.1 Incheierea 
contractului de 

finantare 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

În aceasta etapă beneficiarul își asuma 
obligațiile ce îi revin ca urmare a 

semnării contractului de finanțare. Este 
o etapă importantă, întrucât activitatea 

va fi precedată de obținerea 
documentelor solicitate prin 

reglementarile programului de 
finanțare în vederea contractării 

proiectului. 

0,00 

II.2 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii de 

organizarea 
procedurilor de 

achizitii 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune identificarea 
unei firme de consultanta cu experienta 
în organizarea procedurilor de achizitie. 

Contractul de servicii de consultanta 
pentru organizarea procedurilor de 

achizitie se va desfasura pentru 
procedurile de achizitie aferente 

proiectului. 

30.000,00 

II.3 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

consultanta 
pentru 

managementul 
de proiect 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Se va urmari identificarea unei firme de 
consultanta cu experienta în 

implementarea proiectelor cu finantare 
europeana. Contractul de servicii de 
consultanta pentru managementul de 

proiect se va desfasura pe toata durata 
de implementare a proiectului. 

170.000,00 

II.4 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii informare 

si publicitate 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Achizitia presupune realizarea si 
publicarea anunturilor de presa, 
precum si realizarea materialelor 

publicitare. Anunturile si materialele 
publicitare vor fi concepute si apoi 

realizate in conformitate cu Manualul 
de identitate vizuala pentru PR 2021-

2027. 

10.000,00 

II.5 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
lucrarilor de 
constructie 

pentru investitia 
de bază 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei contractului de lucrari de 

constructie pentru investitia de bază, 
astfel că se va intocmi caietul de 

sarcini, impreuna cu toata 
documentatia aferenta in conformitate 

cu legislatia specifica, in care se vor 
descrie toti pasii ce trebuie urmati, a 

10.906.453,82 
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Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

•  Lider de 

parteneriat(Partener 1) 

UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 

 
UAT ORASUL TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

metodelor de lucru stabilite si a 
regulilor de aplicare in vederea 

realizarii activitatii, se va desemna 
executantul de lucrari dupa 

parcurgerea etapelor procedurale si se 
va incheia contractul de achizitie. 

Ulterior contractul aferent lucrarilor de 
constructie pentru investitia de bază se 
va derula pe toata durata mentionata in 

contractul incheiat intre parti si in 
conformitate cu obligatiile din 

Contractul de finantare. 

II.6 Utilizarea 
cheltuielilor 

diverse si 
neprevazute 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Platile pentru acest tip de cheltuiala 
vor fi efectuate doar in situatia in care 
vor fi identificate capitole de lucrari ce 

tin de modificari substantiale si 
nesubstantiale ce pot fi acceptate 

suplimentar la plata contractului de 
lucrari in conditii legale. 

1.464.656,88 

II.7 Utilizarea 
cheltuielilor 

pentru 
constituirea 
rezervei de 

implementare 
pentru ajustarea 

de pret 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei 
de implementare pentru ajustarea de 
preț pot fi utilizate pentru decontarea 

ajustării de preț,pe parcursul 
implementării proiectului, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul- cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În cazul în care aceste sume sunt 
folosite pentru o altă destinație decât 
cea prevăzută în devizul general este 

necesară obținerea aprobării autorității 
de management printr-un act adițional 

la contractul de finanțare. 

2.150.000,00 

II.8 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii asistenta 

tehnica din 
partea 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune achizitia 
serviciilor de asistenta tehnica 

dirigentie de santier, astfel ca se va 
desemna prestatorul de servicii dupa 

parcurgerea etapelor procedurale 
conform legii in vigoare si se va incheia 

50.000,00 
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Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

•  Lider de 

parteneriat(Partener 1) 

UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 

 
UAT ORASUL TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

dirigintelui de 
santier 

contractul de achizitie ce se va face 
conform procedurii de achizitie 

aplicate, prevazuta in Contractul de 
Finantare. 

II.9 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii asistenta 

tehnica din 
partea 

proiectantului 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei serviciilor de asistenta 

tehnica proiectant, astfel ca se va 
desemna prestatorul de servicii dupa 

parcurgerea etapelor procedurale 
conform legii in vigoare si se va incheia 

contractul de achizitie ce se va face 
conform procedurii de achizitie 

aplicate, prevazuta in Contractul de 
Finantare. 

10.000,00 

II.10 Plata 
comisioanelor, 
cotelor, taxelor 

legale 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupuse realizarea 
platilor referioare la comisioane/ cote/ 

taxe legale respectand termenele si 
conditiile legale. 

124.734,22 

II.11 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
furnizare dotari  

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei contractului de furnizare 

dotari, astfel că se va intocmi caietul 
de sarcini, impreuna cu toata 

documentatia aferenta in conformitate 
cu legislatia specifica, in care se vor 
descrie toti pasii ce trebuie urmati, a 

metodelor de lucru stabilite si a 
regulilor de aplicare in vederea 

realizarii activitatii, se va desemna 
furnizorul dupa parcurgerea etapelor 

procedurale si se va incheia contractul 
de achizitie. Ulterior contractul aferent 
furnizarii dotarilor se va derula pe toata 

durata mentionata in contractul 
incheiat intre parti si in conformitate 

cu obligatiile din Contractul de 
finantare. 

3.165.115,00 

II.12 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
furnizare active 

necorporale 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei de furnizare active 

necorporale, activitate ce presupune 
achizitia de active necoporale, 

respectiv activități de digitalizare a 
facilităților culturale/turistice in relația 

50.000,00 
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2. PAROHIA  PRECISTA TG OCNA 

DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

I. Activitati efectuate inainte de depunerea cererii de finantare 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

•  Lider de 

parteneriat(Partener 1) 

UAT ORASUL TÂRGU  OCNA 

 
UAT ORASUL TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

cu vizitatorii/turiști. Se va realiza un 
tur virtual cultural/turistic digitalizat. 

II.13 Intocmirea 
si transmiterea 

cererilor de 
plata/rambursare 

în cadrul 
proiectului 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Se va avea in vedere solicitarea 
cheltuielilor proiectului pe baza 

documentelor justificative aferente 
cererii de plata și/sau rambursare 

respectiv (documente fiscale, 
documente aferente serviciilor, 

lucrărilor solicitate) ce vor fi verificate 
și transmise. Responsabili vor fi 

beneficiarul proiectului și firma de 
consultanță. 

0,00 

II.14 Intocmirea 
si transmiterea 
rapoartelor de 

monitorizare din 
cadrul 

proiectului 

UAT ORAS 
TÂRGU 
OCNA 

Subactivitatea presupuse realizarea 
raportăriilor trimestriale pe care 

beneficiarul trebuie să le întocmească 
si să le transmită către finantator, 
respectiv întocmirea rapoartelor de 

progres trimestriale și a raportului de 
progres final. 

0,00 

Total 18.926.459,92 
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DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

I.1 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii elaborare 
studii de teren 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de elaborare studii de teren au 
fost realizate in conformitate cu 

contractul de servicii semnat intre parti. 
Acestea au fost realizate de catre un 

prestator conform cu legislatia in 
vigoare. 

13.000,00 

I.3 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii elaborare 
studii specifice 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de elaborare studii specifice 
au fost realizate in conformitate cu 

contractul de servicii semnat intre parti. 
Acestea au fost realizate de catre un 

prestator conform cu legislatia in 
vigoare. 

42.400,00 

I.4 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii elaborare 

a expertizei 
tehnice 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de elaborare a expertizei 
tehnice au fost realizate in conformitate 

cu contractul de servicii semnat intre 
parti. Acestea au fost realizate de catre 

un prestator conform cu legislatia in 
vigoare. 

60.000,00 
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DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

I.5 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

proiectare (DALI, 
DTAC, PT) 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de elaborare documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţie, 
intocmirea documentatiei suport in 

vederea obtinerii de avize, acorduri si 
autorizatii, elaborare proiect tehnic si 
detalii de executie au fost realizate in 
conformitate cu contractul de servicii 

semnat intre parti. Acestea au fost 
realizate de catre un prestator conform 

cu legislatia in vigoare. 

540.000,00 

I.6 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii verificare 

tehnica 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de verificare tehnica au fost 
realizate in conformitate cu contractul 
de servicii semnat intre parti. Acestea 
au fost realizate de catre un prestator 

conform cu legislatia in vigoare. 

50.000,00 

I.7 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

consultanta în 
elaborarea 
cererii de 

finantare si a 
anexelor 
aferente 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Serviciile de consultanta în elaborarea 
cererii de finantare si a anexelor 

aferente au fost realizate in 
conformitate cu contractul de servicii 
semnat intre parti. In conformitate cu 

contractul de servicii prestatorul a 
centralizat informatiile si documentele 
necesare pentru elaborarea proiectului. 
In activitatea sa, prestatorul a colaborat 
cu elaboratorii studiilor de fezabilitate, 

a proiectului tehnic in vederea 
respectarii conditiilor de eligibilitate si a 

conditiilor de conformitate 
administrativa a documentatiei tehnico 

economice. 

149.000,00 

II. Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare  

II.1. Incheierea 
contractului de 

finantare 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

În aceasta etapă beneficiarul își asuma 
obligațiile ce îi revin ca urmare a 

semnării contractului de finanțare. Este 
o etapă importantă, întrucât activitatea 

va fi precedată de obținerea 
documentelor solicitate prin 

0,00 
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DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

reglementarile programului de finanțare 
în vederea contractării proiectului. 

II.3 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii 

consultanta 
pentru 

managementul 
de proiect 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Se va urmari identificarea unei firme de 
consultanta cu experienta în 

implementarea proiectelor cu finantare 
europeana. Contractul de servicii de 
consultanta pentru managementul de 

proiect se va desfasura pe toata durata 
de implementare a proiectului. 

149.000,00 

II.4 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii informare 

si publicitate 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Achizitia presupune realizarea si 
publicarea anunturilor de presa, precum 

si realizarea materialelor publicitare. 
Anunturile si materialele publicitare vor 

fi concepute si apoi realizate in 
conformitate cu Manualul de identitate 

vizuala pentru PR 2021-2027. 

6.000,00 

II.5 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
lucrarilor de 
constructie 

pentru investitia 
de bază 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei contractului de lucrari de 

constructie pentru investitia de bază, 
astfel că se va intocmi caietul de 

sarcini, impreuna cu toata documentatia 
aferenta in conformitate cu legislatia 
specifica, in care se vor descrie toti 

pasii ce trebuie urmati, a metodelor de 
lucru stabilite si a regulilor de aplicare 
in vederea realizarii activitatii, se va 
desemna executantul de lucrari dupa 

parcurgerea etapelor procedurale si se 
va incheia contractul de achizitie. 

Ulterior contractul aferent lucrarilor de 
constructie pentru investitia de bază se 
va derula pe toata durata mentionata in 

contractul incheiat intre parti si in 
conformitate cu obligatiile din 

Contractul de finantare. 

8.888.506,55 

II.6 Utilizarea 
cheltuielilor 

diverse si 
neprevazute 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Platile pentru acest tip de cheltuiala vor 
fi efectuate doar in situatia in care vor 
fi identificate capitole de lucrari ce tin 

de modificari substantiale si 
nesubstantiale ce pot fi acceptate 

1.997.725,60 
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DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

suplimentar la plata contractului de 
lucrari in conditii legale. 

II.8 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii asistenta 

tehnica din 
partea 

dirigintelui de 
santier 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupune achizitia 
serviciilor de asistenta tehnica dirigentie 

de santier, astfel ca se va desemna 
prestatorul de servicii dupa parcurgerea 

etapelor procedurale conform legii in 
vigoare si se va incheia contractul de 

achizitie ce se va face conform 
procedurii de achizitie aplicate, 

prevazuta in Contractul de Finantare. 

75.000,00 

II.9 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
servicii asistenta 

tehnica din 
partea 

proiectantului 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei serviciilor de asistenta tehnica 

proiectant, astfel ca se va desemna 
prestatorul de servicii dupa parcurgerea 

etapelor procedurale conform legii in 
vigoare si se va incheia contractul de 

achizitie ce se va face conform 
procedurii de achizitie aplicate, 

prevazuta in Contractul de Finantare. 

75.000,00 

II.10 Plata 
comisioanelor, 
cotelor, taxelor 

legale 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupuse realizarea 
platilor referioare la comisioane/ cote/ 

taxe legale respectand termenele si 
conditiile legale. 

89.629,93 

II.11 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
furnizare dotari  

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei contractului de furnizare 

dotari, astfel că se va intocmi caietul de 
sarcini, impreuna cu toata documentatia 

aferenta in conformitate cu legislatia 
specifica, in care se vor descrie toti 

pasii ce trebuie urmati, a metodelor de 
lucru stabilite si a regulilor de aplicare 
in vederea realizarii activitatii, se va 
desemna furnizorul dupa parcurgerea 
etapelor procedurale si se va incheia 

contractul de achizitie. Ulterior 
contractul aferent furnizarii dotarilor se 
va derula pe toata durata mentionata in 

contractul incheiat intre parti si in 
conformitate cu obligatiile din 

Contractul de finantare. 

15.700,00 
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DENUMIREA ORGANIZATIEI  Roluri si responsabilitati  

PAROHIA  PRECISTA TG OCNA PAROHIA  PRECISTA TÂRGU  OCNA VA IMPLEMENTA URMATOARELE  
ACTIVITATI : 

Titlu Partener 
implicat  Detalierea activitati/subactivități  Valori fara TVA 

II.12 Achizitia si 
derularea 

contractului de 
furnizare active 

necorporale 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupune realizarea 
achizitiei de furnizare active 

necorporale, activitate ce presupune 
achizitia de active necoporale, respectiv 

activități de digitalizare a facilităților 
culturale/turistice in relația cu 

vizitatorii/turiști. Se va realiza un tur 
virtual cultural/turistic digitalizat. 

45.000,00 

II.13 Intocmirea 
si transmiterea 

cererilor de 
plata/rambursare 

în cadrul 
proiectului 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Se va avea in vedere solicitarea 
cheltuielilor proiectului pe baza 

documentelor justificative aferente 
cererii de plata și/sau rambursare 

respectiv (documente fiscale, 
documente aferente serviciilor, 

lucrărilor solicitate) ce vor fi verificate 
și transmise. Responsabili vor fi 

beneficiarul proiectului și firma de 
consultanță. 

0,00 

II.14 Intocmirea 
si transmiterea 
rapoartelor de 

monitorizare din 
cadrul 

proiectului 

PAROHIA  
PRECISTA TG 

OCNA 

Subactivitatea presupuse realizarea 
raportăriilor trimestriale pe care 

beneficiarul trebuie să le întocmească si 
să le transmită către finantator, 

respectiv întocmirea rapoartelor de 
progres trimestriale și a raportului de 

progres final. 

0,00 

Total 12.195.962,08 

 

 

 

 

 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
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Organizaţia
  

Contribuţia (unde este cazul) 

Valoare totala a 
proiectului: 

37.608.777,66 lei (valoare inclusiv Tva ) 

1)Lider de 

parteneriat 

(Partener 1)  

UAT 

ORASUL 

TÂRGU 

OCNA 

 Total buget  :  
•  18.926.459,92 lei (valoare fara Tva ) 

•  22.874.822,33 lei (valoare inclusiv Tva ) 

 
Din care : 
 

 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 
•  398.106,56 lei / 2% la cheltuieli eligibile  

 
 Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (in lei si %)  

•  2.969.495,98 lei, 100% din cheltuieli neeligibile  
 

 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 

•  3.367.602,54 lei, 14,72% din total buget proiect Lider de 

parteneriat (Partener 1) , in valoare de 22.874.822.33 lei. 

  

Partener 2 

2) PAROHIA 
PRECISTA TÂRGU 
OCNA  

 Total buget  : 
•  12.195.962,08 lei (valoare fara tva ) 

•  14.733.955,33 lei (valoare inclusiv Tva ) 

 
Din care : 
 

 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) 
•  283.305,15 lei / 2% la cheltuieli eligibile  

 
 Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (in lei si %)  
•  568.700,00 lei, 100% din cheltuieli neeligibile 

 
 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 

•  852.005,15 lei, 5,78% din total buget proiect Partener 2, PAROHIA 

PRECISTA TÂRGU OCNA in valoare de 14.733.955,33 lei .  

 

 



 

 

14 

 

(3) Plăţi 

a) decontarile  intre liderul de parteniat si parteneri se vor efectua conform prevederilor 
legale în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2021-2027. 

b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 
parteneriat o cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform 
acordului de parteriat si toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizitiilor 
publice  derulate de acestia 

c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plata, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile 
în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, si în concordantă 
cu  valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate 
conform prevederilor art.  3, alin. (2) din acordul de parteneriat. 

d) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 
sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, 
asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

(4) Repartizarea ajutorului de stat / de minimis, prevederi cu privire la modalitatea de 
gestionare a avantajelor economice obținute în cadrul proiectului, inclusiv obligațiile 
privind stoparea și recuperarea ajutorului de stat /  de minimis (dacă este cazul) 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 27/08/2025 şi data închiderii 
oficiale a PR 2021-2027 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine 
ultima.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în 
vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de management  

(5) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare/plată, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 
contractuale și procedurale. 

(6) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
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cofinanţarea proiectului), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de 
a îndeplini aceste obligaţii.  

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli conform legislației în vigoare.  

(9) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii 
din proiect.Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare/plata  pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au 
fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM PR Nord-Est. 

 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(7) Partenerii  vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună 
cu documentele justificative, dosarele achizitiilor, rapoartele de progres etc., conform 
activității/activităților proprii din proiect. 

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
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abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(9) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(10) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(11) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(12) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 
autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 
toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(13) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului 
de finanțare. 

(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     

(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(17)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat 
și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

(19) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
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efectuarea plăţii finale/ dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin 
proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să 
înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile 
finanțate prin PR 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii 
finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de 
finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 8. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 

 

Semnături :  

 

Lider de proiect  

 UAT ORASUL 
TÂRGU OCNA 

 
 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

   CIUBOTARU  CRISTIAN AURELIAN  

   PRIMAR                     

reprezentant legal al UAT ORASUL TÂRGU 
OCNA 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

PRIMARIA  
ORASULUI 

TÂRGU 
OCNA 

27.08.2025 
 

Partener 2 

PAROHIA 
PRECISTA 
TÂRGU OCNA 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

NEICU ANDREI-SILVIU 
PREOT PAROH  

reprezentant legal al PAROHIEI PRECISTA 
TÂRGU OCNA 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

PRIMARIA  
ORASULUI 

TÂRGU 
OCNA 

27.08.2025 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
ORAȘ TÂRGU OCNA 
PRIMAR 
NR. 10309 din 21.08.2025 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor tehnico-economici şi al 

acordului de parteneriat pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea infrastructurii de turism 

şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului 

Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, finanțat prin Programul 
Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P7- NORD-EST – O regiune mai atractivă 

 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 136, alin1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari, ȋmi exprim iniţiativa 
de a promova un proiect de hotărâre având ca obiect implementarea Proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi 

restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”. 

Linia de finanţare si condiţiile de accesibilitate a proiectului sunt reglementate de Ghidul 
solicitantului pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 Programului Regional 2021-2027, 
Prioritatea 7 „O regiune mai atractiva” Apelul de proiecte „Promovarea dezvoltării integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, Apel de proiecte 
PR/NE/2025/7/RSO5.1/1/Orașe, DESTINAT ORAȘELOR. 

Apelul de proiecte este unul competitiv  şi se adresează oraşelor şi zonelor urbane 
funcţionale/metropolitane aferente acestora din Regiunea de dezvoltare Nord Est. 

Solicitanţii de finaţare eligibili ȋn cadrul acestui apel de proiecte sunt reprezentanţi ai 
unităţilor administrative teritoriale – oraşe din Regiunea Nord Est. In cadrul acestui apel de 
proiecte sunt eligibile şi parteneriatele dintre unitatea administrative teritorială ca lider de proiect 
şi alte unitaţi administrative teritoriale judeţene şi oraşe, municipii, comune din zona urbană 
funcţională  sau zona metropolitană, precum şi unităţi de cult care vizează obiective de interes 
local. 

Analizand obiectivele autorităţii locale cuprinse ȋn Strategia de dezvoltare a Oraşului 
Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027, versiunea revizuită și ținând cont de linia de finanțare 
deschisă, am demarat procedurile administrative ȋn vederea realizării  obiectivului de investiții 
„Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, 

consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, 

judetul Bacau”. Prin acest obiectiv de investiții se urmăreste restaurarea, consolidarea, protecţia, 
conservarea, dotarea patrimoniului cultural al Ansamblului Bisericii “Sfântul Nicolae”, precum şi 
intervenţii la nivelul subansamblurilor constructive ale bisericii şi la nivelul incintei, precum şi 
reamenajarea /reabilitarea, modernizarea, extinderea spaţiilor publice ( Parcul Trandafirilor, Zona 
Pieţei Agroalimentare, incinta blocuri F, precum şi parcul adiacent Centrului cultural “Ion 
Talianu”.  

Cadrul legal prezentat este sustinut de prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadrul al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care stipulează: 



(1)Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în 

lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 

(2)Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul fiecărui 

capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 

obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 

(3)Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 

investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

De asemenea, competenţa de a aproba documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, revine 
autorităţii deliberative, potrivit art. 44, alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare si art. 129, alin.4), lit.d) din O.U.G. nr. 
57 /2019  privind Codul administrativ, cu modificari si completari. 

Faţă de cele prezentate consider necesar şi oportun ca Proiectul de hotărâre să fie prezentat 
Consiliului local al oraşului Târgu Ocna spre dezbatere şi adoptare, in forma prezentată. 
                                

 

 
                                PRIMARUL ORAŞULUI TÂRGU OCNA 

      Cristian-Aurelian CIUBOTARU               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
ORAŞUL TÂRGU OCNA 
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, 
CADASTRU-AGRICULTURĂ 
Nr. 10310 din 21.08.2025 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a Acordului de parteneriat pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea 

infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, consolidarea şi 
restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”, 

finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P7- NORD-EST – O 
regiune mai atractivă 

 
 

Orașul Târgu Ocna reprezinta un pol al turismului în România, cu specializare pe turismul 
balnear, fiind astfel o stațiune turistică de interes național și european,  atestată conform Hotărârii 
Guvernului nr. 1122/10.10.2002 și Hotărârii Guvernului 1072/11.11.2013. Având acest statut, 
autoritatea locală se preocupă, in permanență, de îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, 
realizând diferite investiții.  

Noua perioadă de programe 2021-2027, oferă oportunități suplimentare care ne obligă să 
ne ridicăm la așteptările cetățenilor noștri și să depunem toate eforturile în continuarea pe drumul 
dezvoltării durabile. 

Prin  Programul Regional Nord-Est 2021-2027 Programului Regional 2021-2027, 
Prioritatea 7 „O regiune mai atractiva” Apelul de proiecte „Promovarea dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, Apel de proiecte 
PR/NE/2025/7/RSO5.1/1/Orașe, DESTINAT ORAȘELOR. 

Proiectul se adresează unităţilor administrative teritoriale de tipul oraşelor, fiind premise 
parteneriate cu alte unitaţi administrative teritoriale judeţene şi oraşe, municipii, commune din 
zona urbană funcţională  sau zona metropolitană, precum şi unităţi de cult care vizează obiective 
de interes local. 

Valoarea nerambursabilă este cuprinsă intre 500.000 euro şi 7.000.000 euro. 
Conform ghhidului solicitantului şi a comunicărilor de pe site-ul REGIO NORD EST, 

termenul limită pentru depunerea cererii de finanţare şi a documentaţiilor aferente este 29 
august 2025. 

Analizand nevoile comunitatii locale și ținând cont de linia de finanțare deschisă, 
autoritatea locală a demarat procedura de întocmire a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona 

centrală şi reabilitarea, consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” 
din Orașul Targu Ocna, judetul Bacau”.  

 Târgu Ocna are active unice și funcționale (salina, bază de tratament, biserica subterană, 
ștrand cu apă sărată) și un cadru strategic/local deja conturat pentru modernizarea infrastructurii 
turistice și a axelor urbane de acces . Creșterea capacității de primire, a calității serviciilor și a 
conectivității urbane în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna pentru a prelua cel puțin 25–35% 
din fluxurile turistice și de tratament deviate din zona Praid, consolidând reziliența economică 
locală. Astfel ca, printr-o promovare  a potentialului turistic, realizat prin proiectul de regenerare 
urbană, statiunea turistica  Târgu Ocna, poate genera : 



1. o crestere  cu cca  40% capacitate zilnică de acces și tratament în salină, fluxuri, ticheterie, 
programare. 

2. o crestere  cu cca 25% locuri de cazare clasificate în perimetrul stațiunii, prin conversii și 
investiții private sprijinite. 

3. oportunitatea reamenajarii „axei saline” (salină–centru–agrement) ca traseu pietonal-velo 
continuu wayfinding, iluminat, mobilier, spații verzi. 

4. diversificarea produselor turistice ale  statiunii cu : pachete speleo-terapie + wellness, 
programe educaționale pentru școli, evenimente în subteran. 

5. dezvoltarea marketingului turistic :brand & promovare țintită pentru piețele afectate de 
închiderea Praid :Mureș–Harghita–Covasna, Cluj, Brașov si la nivel national . 

Prin programul PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE ȘI INCLUZIVE ÎN 
DOMENIUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI AL MEDIULUI, PRECUM ȘI A CULTURII, A 
PATRIMONIULUI NATURAL, A TURISMULUI SUSTENABIL ȘI A SECURITĂȚII ÎN 
ZONELE URBANE, prioritatea 7 - NORD-EST – O REGIUNE MAI ATRACTIVĂ, se 
intenționează atingerea obiectivului specific RSO 5.1, prin apelul destinat orașelor.  

 
Zona turistică a stațiunii Târgu Ocna include întreg teritoriul administrativ al orașului, 

concentrându-se pe obiectivele de interes cultural, istoric și natural, precum: 
 Biserica Sfântul Nicolae și alte monumente istorice. 
 Stațiunea balneoclimaterică și facilitățile pentru tratamente cu apă sărată. 
 Parcuri, trasee montane și zone de agrement. 
 Infrastructura de cazare, restaurante și servicii turistice. 
 Obiective culturale și tradiționale, inclusiv evenimente locale și târguri. 
Această zonă se caracterizează printr-o conexiune între patrimoniul istoric, resursele naturale și 

oferta de servicii turistice, creând un mediu atractiv și accesibil pentru vizitatori. 
Potențialii beneficiari ai proiectului identificati, sunt :  
 Comunitatea locală: preoți, elevi, familii și locuitori ai statiunii turistice Târgu Ocna care 

vor beneficia de un spațiu restaurat și sigur. 
 Turiști și vizitatori: persoane interesate de patrimoniu cultural, religios și turism educativ. 
 Școli și instituții educaționale: elevi și studenți care participă la școala de vară și alte 

programe educative. 
 Voluntari și organizații culturale: grupuri implicate în conservarea patrimoniului și 

promovarea tradițiilor locale. 
 Autorități locale și județene: prin creșterea atractivității turistice și economice a zonei 

turistice  
Această investiție vizează îmbunătățirea infrastructurii turistice în statiunea turistică a 

județul Bacău, creșterea afluxului de turiști în zona salinei din stațiunea balneoclimaterică, 
protejarea, păstrarea și îmbogățirea patrimoniului, creșterea calității serviciilor oferite turiștilor. 
De asemenea, proiectul are ca obiectiv valorificarea, la o scară largă a patrimoniului național, 
creșterea graduală a resurselor alocate și a finanțării instituțiilor educaționale și muzeale, precum 
și favorizarea unui climat de dezvoltare viitoare a rețelei educaționale și culturale a regiunii 
depresiunii Cașinului și a munților Berzunți. 

 
Prin lucrările de restaurare a Biserici cu hramul ”Sfântul Nicolae” din Târgu Ocna se 
intenționează punerea în valoare și reintroducerea în circuitul clădirilor de cult a unuia dintre cele 
mai bine păstrate exemple de biserici de secol XVIII din Moldova, dat fiind faptul că intervențiile 
ulterioare, care au completat sau au parazitat originalul  pot fi ușor identificate. Restaurarea va 
urmări aducerea bisericii la una din formele anterioare, documentată fotografic, respectiv cea de 



la începutul secolului XX, specifică stilului baroc în care se edificau bisericile în secolul al XVIII 
-lea, dar cu un turn clasicizant. Lăcașul de cult se aseamănă mai multor edificii de cult din aceeași 
arie culturală, dintre care amintim: Biserica „Sf. Teodori” din Iași (1761), Biserica „Buna 
Vestire” (a fostei Mănăstiri Răducanu) din Târgu Ocna (ref. 1763), Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din Berzunți, jud. Bacău (1774), Biserica „Sf. Treime” din Doljești, jud. Neamț 
(1774) și Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Bălănești, jud. Neamț (1763). Totodată se 
vor implementa câteva dintre propunrile proiectului de restaurare a lui Ștefan Balș din prima 
jumătate a secolului trecut, rămase însă nepuse în operă din cauza constrângerilor financiare de la 
acea vreme, respectiv refacerea bolților de pe pronaos și naos din material durabil, respectiv 
cărămidă (propunerea lui Balș fiind betonul) și resturarea  scării istorice din peretele de sud – est 
pentru accesul în pod.  

Acest efort va încununa un proiect mai vast de regenerare urbană și dezvoltare turistică a 
centrului orașului Târgu Ocna care, pe lângă restaurarea și consolidarea bisericii, urmărește 
dezvoltarea infrastructurii de turism balnear în zona centrală a localității.  
 În urma   implementării proiectului se dorește restaurarea, consolidarea  și reintroducerea 
în circuitul turistic și de cult a bisericii ”Sfântul Nicolae” din Târgu Ocna, ca exemplu de 
arhitectură creștin-ortodoxă cu inflență barocă de secol XVIII, ca parte integrantă și element 
central al reabilitării urbane a centrului localității.  
 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt următoarele: 
 Conservarea și restaurarea biserici cu hramul ” Sfântul Nicolae” din Târgu Ocna se 
intenționează punerea în valoare și reintroducerea în circuitul clădirilor de cult a unuia dintre cele 
mai bine păstrate exemple de biserici de secol XVIII din Moldova: se vor realiza lucrări de 
consolidare și restaurare a clădirilor și structurilor istorice ale bisericii și a structurilor adiacente. 
Aceste intervenții vor păstra autenticitatea și valorile culturale ale bisericii, contribuind la 
protejarea patrimoniului cultural și religios al regiunii. 
 Regenerare urbană: îmbunătățirea calității mediului urban, crearea de spații atractive 
pentru comunitate și turiști, și dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale.  
 Îmbunătățirea infrastructurii turistice: amenajarea peisagistică a incintei mănăstirii, 
incluzând alei carosabile și pietonale, plantări și mobilier urban pentru a îmbunătăți experiența 
vizitatorilor. Acest lucru va presupune amenajarea unei suprafețe de 1409 mp de spațiu verde în 
incinta bisericii,  resprezentând suprafața liberă rămasă după realizarea trotuarelor și aleii 
perimetrale de acces, ceea ce reprezintă 51% din totalul suprafeței incintei. Amenajarea va 
presupune și o zonă plantată cu arbori cu coroană deasă cu dublu rol – realizarea unui punct de 
răcoare pentru adăpostirea vizitatorilor incintei în zilele toride de vară și de asemenea va 
reprezenta o formă de obturare a vecinătăților defavorabile de pe latura de Est. 
 Creșterea afluxului de turiști: promovarea bisericii ca destinație turistică de interes major 
în Târgu Ocna, atrăgând astfel un număr mai mare de vizitatori, cu cel puțin 10% față de anul de 
baza 2024. 
 Dezvoltarea durabilă: proiectul contribuie la protejarea patrimoniului cultural și la 
îmbunătățirea calității vieții pentru comunitatea locală și generațiile viitoare 
 Dezvoltarea instituțională, prin asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activității, 
inclusiv a serviciilor de vizitare – includerea anumitor spații în circuitul de vizitare 
 Dezvoltare economică: dezvoltarea turismului va genera oportunități noi pentru 
comunitatea locală, prin crearea de locuri de muncă în sectorul turistic, în activități conexe și în 
sectoarele conexe, cum ar fi servicii de cazare, restaurante și comercianți locali. De asemenea, 
proiectul va atrage turiști și investitori, generând venituri și creștere economică în zonă. 



 Digitalizarea patrimoniului cultural: realizarea unei investiții în digitizarea ansamblului 
Bisericii Sfantul Nicolaie , prin scanare 3D de înaltă precizie (tehnologie LIDAR și/sau laser), 
elaborarea unei arhive digitale tematice, dezvoltarea unui tur virtual interactiv accesibil online, 
integrarea în platforme digitale de tip Google Maps și Street View, implementarea unei strategii 
de promovare SEO și asigurarea infrastructurii de găzduire și backup securizat. Această investiție 
va contribui la conservarea digitală a patrimoniului prin arhivarea fidelă a volumetriilor istorice, 
va facilita accesul publicului larg și al specialiștilor prin intermediul platformelor digitale, va 
spori vizibilitatea obiectivului în mediul online și va stimula interesul turistic și educațional. În 
același timp, va sprijini comunitatea locală prin atragerea de vizitatori, promovarea identității 
culturale și integrarea obiectivului în rețele culturale și turistice moderne. 
 
 Proiectul restaurării ansamblului bisericii ”Sfântul Nicolae” din Târgu Ocna este 
complementar celui de regenerare urbană pentru zona centrală a Orașului Târgu Ocna, coordonate 
de UAT-ul local prin care se propune reabilitarea a 5 zone urbane din oraș, inclusiv cea a Parcului 
Trandafirilor, care va conține și o zonă de amplasare a panourilor fotovoltaice necesare 
funcționării bisericii, dat fiind faptul că statutul de monument istoric clasă A nu permite 
amplasarea acestora în incintă sau în imediata apropiere a acesteia. În acest fel, inclusiv proiectul 
de amenajare a incintei devine practic o a 6-a zonă de regenerare urbană in oraș, ca parte 
integrantă a întregului efort de modernizare urbană și creștere a atractivității . 

Regenerarea urbană poate fi aliniată cu valorile ecologice universale pentru a crea un 
mediu construit sustenabil. Deși căutăm continuu modalități de dezvoltare, protecția mediului 
rămâne esențială pentru un viitor durabil, oferind baza pentru dezvoltarea socială și economică. 

Dezvoltarea actuală a mediului construit creează bariere și probleme pe termen lung 
pentru peisajul natural, amplificând efectele negative asupra ecologiei locale. Peter Calthorpe 
propune ca orașele să se concentreze pe unități de vecinătate, cartiere urbane și comunități 
diverse, în loc de subdiviziuni și proiecte izolate. Acest model simplu și atemporal sugerează 
vecinătăți rezidențiale, parcuri și școli la distanțe pietonale de facilități comerciale, instituții și 
transport public. 

Scopul este de a minimiza impactul asupra mediului natural, reducând consumul de 
teritoriu, traficul și poluarea. Pietonul devine central în acest model, deoarece prezența sa 
vitalizează comunitatea și spațiile publice. Planificarea orientată spre pietoni poate transforma 
suburbiile în orașe și proiectele izolate în comunități vibrante. 

Regenerarea urbană este un proces strategic de revitalizare a zonelor urbane, menit să 
îmbunătățească calitatea vieții și atractivitatea economică și socială. Acesta include schimbări în 
infrastructură, reamenajarea spațiilor publice, reabilitarea clădirilor și integrarea tehnologiilor 
pentru administrarea eficientă a resurselor. 

Scopul principal este de a crea orașe sustenabile ecologic, social și economic. Principiile 
ecologice sunt esențiale, implicând utilizarea eficientă a terenului, creșterea densității locuirii și a 
transportului, optimizarea consumului de energie și apă, gestionarea apelor pluviale, utilizarea 
energiei regenerabile, facilități pentru moduri de deplasare durabile, spații verzi și sisteme de 
reciclare. 

Regenerarea urbană promovează dezvoltarea durabilă a orașelor, abordând simultan 
aspectele ecologice, sociale și economice pentru a crea comunități sănătoase și durabile. 

 
Proiectele de regenerare urbană se concentrează pe: 

•  Spații verzi: Creșterea suprafețelor verzi, locuri de relaxare, locuri de joacă și delimitarea 
spațiilor. 



•  Mobilitate: Infrastructuri sigure și atractive pentru deplasări nemotorizate, reducerea 
poluării și îmbunătățirea siguranței și calității urbane. 

•  Regenerarea urbană a orașului Târgu Ocna presupune nu doar reabilitarea infrastructurii și 
a spațiilor publice, ci și o valorificare coerentă și integrată a resurselor naturale, culturale și 
istorice care definesc identitatea locală. Orașul este privilegiat prin prezența Salinei, unică în 
România prin complexitatea facilităților subterane cu rol turistic și terapeutic, dar și prin bogăția 
de monumente istorice și biserici – de la ansamblurile „Sfântul Nicolae” și „Răducanu” până la 
bisericile de lemn „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Gheorghe”, care păstrează memoria 
tradițiilor constructive. La acestea se adaugă situl arheologic „Utidava”, mărturie a continuității 
locuirii încă din epoca eneolitică și geto-dacică, și patrimoniul arhitectural civil, precum Casa 
„Borisof”, elemente ce pot contura trasee tematice diversificate. 

•  Necesitatea valorificării acestor resurse derivă din potențialul lor de a transforma Târgu 
Ocna într-o destinație turistică integrată, care să combine turismul balnear și de sănătate cu cel 
cultural și de agrement. Integrarea bisericilor și monumentelor istorice în circuitul urban 
reabilitat, prin amenajarea de trasee pietonale, spații publice atractive, panouri interpretative și 
soluții de iluminat arhitectural, va contribui la redescoperirea patrimoniului și la creșterea 
atractivității turistice. În același timp, valorificarea cadrului natural – râul Trotuș, zonele verzi, 
proximitatea masivelor împădurite – în corelare cu infrastructura existentă a Salinei va asigura o 
ofertă turistică diversă și competitivă. 

•  Revitalizarea orașului se bazează pe punerea în valoare a tuturor acestor elemente într-o 
strategie unitară, capabilă să genereze fluxuri turistice sustenabile, să sporească atractivitatea 
economică și să întărească sentimentul de identitate și apartenență al comunității locale. În acest 
fel, Târgu Ocna poate fi perceput ca un pol regional de turism cultural, balnear și recreativ, unde 
patrimoniul natural și cel construit se susțin reciproc în procesul de regenerare urbană. 

 
Elementele fundamentale ale regenerării urbane pot fi structurate în trei categorii: 

•  Dezvoltare economică: Asigurarea viabilității și atractivității mediului urban pentru afaceri 
locale. 

•  Componenta socială: Crearea de spații cu identitate și calitate ridicată a vieții, care să 
susțină comunitatea și micile afaceri locale. 

•  Componenta ecologică: Dezvoltarea unui sistem verde interconectat format din spații 
publice verzi. 

Refuncționalizarea și reabilitarea acestor sisteme pot genera o imagine urbană atractivă și 
multifuncțională, favorizând creșterea economică și atractivitatea socială. Zonele culturale 
încurajează interacțiunea socială și contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri, îmbunătățind 
imaginea urbană pe termen lung. 

În centrul istoric, restaurarea trebuie continuată alături de programele de reabilitare a 
monumentelor istorice. Abordarea multinodală, orientată către oameni, va contribui la creșterea 
calității patrimoniului cultural și la atractivitatea sa, stimulând economia locală. 

Infrastructura de transport este vitală pentru activitățile urbane, siguranța deplasărilor 
pietonale, rutiere și velo, și dezvoltarea economică. Proiectele de regenerare trebuie să includă 
centre de cartier pentru a facilita accesul locuitorilor. 

Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre va oferi locuitorilor acces la zone de recreere și 
activități în aer liber, ameliorând problemele de mediu. Sunt necesare măsuri pentru regenerarea 
ecosistemului natural prin extinderea și reabilitarea zonelor verzi. 

Măsurile de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor sunt esențiale pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Un oraș sustenabil și competitiv trebuie să promoveze 



măsuri și strategii de reducere a emisiilor GES și să încurajeze cetățenii să utilizeze aceste 
instrumente. 

Zona vizată este parte a centrului civic al orașului Târgu Ocna, cu rol major în viața 
comunității, atât din punct de vedere social și recreativ, cât și turistic. Amplasamentul cuprinde 
Parcul Central și Parcul Trandafirilor, situate în imediata vecinătate a unor obiective de interes 
cultural și religios (Biserica Sf. Nicolae). 

Suprafata totala pentru interventiile propuse prin prezentul proiect este de aproximativ 16,784 
mp. Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui numar aproximativ de 8,425mp de spati 
verzi. 

 
Zonele studiate sunt următoarele: 
ZONA 1- PARCUL CENTRAL- identificat prin Nr CAD: 60072 Suprafata = Din acte: 

5.000/mp Masurata: 5.009/mp 
Vecinatati: Str. Republicii, Str. Gheorghe Asachi, Str. Trandafirilor si Piateta Primariei 
Functiune: PARC PUBLIC 
        ZONA 2-PARCUL TRANDAFIRILOR- identificat prin : 
 Nr CAD 60073 suprafata (Din acte: 4.134 mp Masurata: 4.203mp) 
  Nr CAD 63117 suprafata (165mp) 
 Nr CAD 63116  suprafata (201mp)Functiune: PARC PUBLIC 
Vecinatati: Str. Eremia Grigorescu, str. Alexandru cel Bun, Str. Victoriei 
         ZONA 3- INCINTA BLOCURILOR ADIACENTA STRAZII ALEXANDRU CEL BUN- 
identificat prin  
 Nr CAD: 63842 suprafata = 300/mp  si Nr CAD:  65016 suprafata= 4100/mp 
Vecinatati: Str. Eremia Grigorescu, str. Alexandru cel Bun, Str. Victoriei, Str. Republicii, 
Functiune: DOMENIU PUBLIC 
         ZONA 4- PIATA AGROALIMENTARA - identificat prin : 
NR CAD 62787 suprafata(1669/mp) 
Pe terenul studiat se afla 4 constructii conform extrasului de carte funciara. 
A1.1 62787-C1 constructii administrative si social culturale (suprafata construita = 240mp S. 
construita la sol:240 mp; MAGAZIN CONSTRUIT IN 1920 DIN CARAMIDA) 
A1.2 62787-C2 constructii administrative si social culturale (suprafata construita = 322mp S. 
construita la sol:322 mp; MAGAZIN P+M CONSTRUIT IN 1920 DIN CARAMIDA SI LEMN) 
A1.3 62787-C3 constructii administrative si social culturale (suprafata construita = 105 mp S. 
construita la sol:105 mp; MAGAZIN CONSTRUIT IN ANUL 1920 DIN CARAMIDA) 
A1.4 62787-C4 constructii administrative si social culturale (suprafata construita = 56mp S. 
construita la sol:56 mp; MAGAZINCONSTRUIT IN ANUL 1920 DIN CARAMIDA) 
  NR CAD 61874 suprafata (1137/mp)  
Pe terenul studiat se afla 3 constructii conform extrasului de carte funciara. 
A1.1 61874-C1 constructii administrative si  social culturale (suprafat = 379 mp, S. construita la 
sol:379 mp; BIROURI 
S+D+P+1) 
A1.2 61874-C2 constructii anexa (suprafata construita = 80mp S. construita la sol:80 mp; 
MAGAZIE) 
A1.3 61874-C3 constructii anexa (suprafata construita = 24mp S. construita la sol:24 mp; POST 
TRAFO) 
         ZONA 5 – Str. Eremia Grigorescu- Str. Capitan Busila-Str. C-tin Musat- 
-realizare infrastructura pentru biciclete. Aproximativ 670 ml. 
Functiune: DOMENIU PUBLIC 



 
Suprafata existenta a spatiilor verzi existente in zonele de interventie a prezentului proiect este de 
aproximativ 6930 mp. Insumand o crestere a spatiilor verzi cu aproximativ 21,6 %. 
 
 Infrastructură existentă – constatări 
Pe baza observațiilor preliminare din teren și din analiza planului topografic, se constată 
următoarele: 
Circulații pietonale 

•  Alei realizate din materiale învechite (beton simplu sau balast) 
•  Lipsă borduri clare și diferențiere funcțională între trasee de tranzit și zone de staționare 
•  Acces dificil pentru persoane cu dizabilități (nu există rampe, pante adaptate) 

Echipamente și mobilier urban 
•  Mobilier degradat sau insuficient (bănci, coșuri de gunoi, iluminat) 
•  Lipsa facilităților pentru activități recreative: locuri de joacă, fitness, mese de șah etc. 

 Spații verzi și vegetație 
•  Vegetația există, dar este dezorganizată și lipsită de întreținere profesională 
•  Nu există un concept de peisagistică sau tematică florală coerentă 
•  Lipsă sistem de irigație automat 

Iluminat public 
•  Prezența iluminatului este parțială și deficitară: corpuri vechi, consum mare, lumină slabă 
•  Nu există iluminat ambiental sau decorativ pentru punerea în valoare a vegetației și a 

aleilor 
Valoare turistică și de imagine 

•  Poziționarea parcurilor în zona centrală oferă un potențial turistic ridicat, în special prin 
conexiunea cu Biserica Sf. Nicolae 

•  Lipsa amenajării tematice sau culturale care să sublinieze specificul local 
Starea actuală a zonelor studiate justifică intervenții ample de reabilitare. Necesitățile 
identificate sunt compatibile cu obiectivele proiectului propus – dezvoltarea turismului urban și 
balnear, integrarea parcurilor în trasee de vizitare și sporirea calității vieții urbane 

 
Dezvoltarea orașelor este relaționată cu evoluția demografică care la rândul ei este 

influențată de calitatea vieții dintr-un oraș. Oamenii preferă să locuiască în orașe civilizate, care 
oferă condiții bune de trai, acces la servicii și dotări necesare, cu un mediu urban sănătos și curat. 
Totodată, calitatea punctelor de interes ale orașelor precum zonele centrale, istorice, piețe, gări și 
autogări, etc., influențează major calitatea vieții locuitorilor săi și a atractivității localității. În 
multe dintre cazuri, autoritățile publice locale nu reușesc că își protejeze și valorifice patrimoniul 
construit, având bugete limitate. 

Orasul Târgu Ocna dispune de mai multe spații verzi amenajate sub forma parcurilor 
urbane, grădinilor publice și zonelor de recreere, distribuite atât în zona centrală, cât și în 
cartierele rezidențiale. Acestea contribuie în mod esențial la calitatea mediului urban, oferind 
locuitorilor și vizitatorilor oportunități de relaxare, socializare și mișcare în aer liber. 

Parcurile existente îndeplinesc funcții multiple: recreativ-estetice, balneare, memoriale și 
reprezentative. Unele dintre ele sunt situate în vecinătatea obiectivelor turistice și a infrastructurii 
balneare, beneficiind de peisaje naturale, vegetație matură și puncte de belvedere. Altele sunt 
amplasate în zonele centrale ale orașului, unde au fost amenajate ca grădini urbane cu alei 
pietonale, ronduri florale, arbori ornamentali și mobilier urban, servind ca locuri de promenadă și 
întâlnire pentru comunitate. 



De asemenea, în apropierea instituțiilor administrative se regăsesc spații verzi cu funcție 
reprezentativă, care includ elemente memoriale sau simbolice, precum monumente și busturi ale 
unor personalități locale. Acestea sunt utilizate și pentru desfășurarea unor activități publice sau 
ceremonii oficiale. 

În zonele de locuințe colective, există spații verzi de proximitate amenajate simplu, cu 
arbori și echipamente de joacă, menite să deservească populația rezidentă. Deși dimensiunile 
acestor spații sunt mai reduse, ele contribuie la echilibrul ecologic local și asigură accesul facil la 
zone verzi pentru toate categoriile de vârstă. 

Prin diversitatea lor funcțională și estetică, parcurile și spațiile verzi din Târgu Ocna 
reflectă caracterul urban, turistic și balnear al orașului, având un rol important în susținerea 
sănătății populației, în consolidarea identității locale și în crearea unui cadru ambiental plăcut și 
sustenabil. 

Proiectul vizează investiții în spațiile urbane publice din Zona Urbană Funcțională a 
orașului Târgu Ocna. Amenajarea parcurilor, dotarea cu mobilier urban eficient energetic și 
implementarea facilităților digitale se concentrează în aceste zone, asigurând accesibilitate pentru 
locuitori și vizitatori, coerență cu planificarea urbanistică și integrare în strategia locală de 
dezvoltare urbană. 

DESCRIEREA SOLUTIILOR DE INTERVENTIE PROPUSE 
 Soluţiile de intervenţii au fost propuse astfel încât să satisfacă cerinţa de rezistenţă şi 
stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea construcţiilor, nr. 10/1995. Prin 
aceasta se înţelege că acţiunile susceptibile a se exercita asupra amenajarilor şi amplasării 
echipamentelor şi mobilierului urban în timpul exploatării nu vor avea ca efect producerea 
vreunuia din următoarele evenimente: 

− prăbuşirea totală sau parţială; 

− deformarea unor elemente la valori peste limită; 

− avarierea unor elemente sau a instalaţiilor şi echipamentelor, rezultată ca urmare a deformaţiilor 
mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporţii, faţă de efectul luat 
în calcul la proiectare. 
 

INTERVENTII PROPUSE PENTTRU ZONELE STUDIATE: 
Reabilitarea, modernizarea și revitalizarea spațiilor verzi urbane din centrul orașului Târgu Ocna, 
printr-o amenajare peisagistică coerentă, crearea unor facilități pentru recreere activă și pasivă, 
creșterea atractivității turistice și culturale, precum și asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate 
și siguranță pentru toate categoriile de utilizatori. 

 Amenajări peisagistice și spații verzi 
•  Decopertare strat vegetal degradat și pregătire teren 
•  Amenajare gazon rulou și însămânțare pe suprafețe delimitate 
•  Plantare arbuști ornamentali și flori perene 
•  Creare zone tematice (ex: ronduri cu trandafiri, aranjamente florale) 
•  Montare borduri pentru delimitare zone verzi – circulații – mobilier 

 Refacerea circulațiilor pietonale 
•  Refacere alei pietonale din dale vibropresate sau beton amprentat 
•  Reconfigurare trasee pentru acces logic și fluid 
•  Crearea de trasee pentru persoane cu dizabilități (pavaj tactil, pante ≤ 5%) 
•  Delimitare prin borduri încastrate, rigole laterale și marcaje funcționale 

  Mobilier urban 
•  Montare bănci din lemn tratat cu structură metalică 
•  Coșuri de gunoi selective, rasteluri pentru biciclete 



•  Pergole/paravane vegetale, jardiniere și elemente decorative 
•  Panouri informative și educative cu tematică istorică/locală 

  Iluminat public și decorativ 
•  Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu sisteme LED eficiente 
•  Montare stâlpi de iluminat pietonal (înălțime 4–5 m), cu design unitar 
•  Iluminat ambiental pentru zonele verzi și decorativ pentru traseele principale 
•  Posibilă integrare de iluminat tip „smart park” (cu senzori sau panouri solare) 

 Sisteme tehnice auxiliare 
•  Realizare sistem automat de irigație pentru zonele verzi 
•  Rețea subterană electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat 

 Amenajare funcțională pentru recreere 
•  Zonă de joacă pentru copii (echipamente sigure, din lemn și metal, pardoseală cauciucată) 
•  Posibile zone cu mese stradale, mese de șah, mese de tenis, pergole pentru lectură sau 

relaxare 
•  Zone de relaxare și evenimente în aer liber (ex: mini-amfiteatru verde sau scenă urbană 

temporară) 
 Accesibilitate și conectivitate 

•  Rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, trotuare coborâte la nivelul aleilor 
•  Crearea de legături între toate zonele studiate și zonele adiacente: trasee pietonale, 

intersecții cu piste velo sau drumuri secundare 
•  Realizarea unor piste velo care sa conecteze diferite zone de interes ale orasului. 
-realizare infrastructura pentru biciclete. Infrastructura va fi delimitata, si semnalizata 

conform reglementarilor in vigoare. 
 
Materialele propuse a fi utilizate la realizarea investiției sunt: 

1 Aleile pietonale și suprafețele circulabile  
Materiale recomandate: 

•  Pavele din beton vibropresat – durabile, ușor de înlocuit, antiderapante. 
•  Dalaje din piatră naturală  – aspect elegant, rezistență mare în timp. 
•  Beton amprentat sau periat – decorativ, antiderapant, potrivit pentru zone tematice. 
•  Stabilizator de pietriș (grilaje sau rășini) – aspect natural, ideal pentru zone ecologice. 

2 Mobilier urban 
Materiale recomandate: 

•  Lemn tratat și lăcuit (de esență dură – stejar, fag etc) – pentru bănci, foișoare, mese. 

•  Metal galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic – pentru structură de susținere, elemente 
decorative. 

•  Compozit lemn-plastic (WPC) – rezistent la intemperii, întreținere redusă. 

•  Materiale reciclabile sau sustenabile – plăci ecologice, lemn recuperat. 
3 Locuri de joacă și echipamente sportive 
Materiale sigure și conforme: 

•  Plastic rezistent UV (HDPE) – pentru tobogane, panouri interactive. 
•  Oțel inoxidabil sau vopsit – pentru leagăne, etc 
•  Lemn stratificat sau natural, tratat anti-umezeală 
•  Pardoseli din cauciuc turnat sau dale de cauciuc – antitraumă, colorate, conforme cu 

standardelein vigoare. 
•  Nisip 

4 Iluminat public și instalații electrice 
Materiale recomandate: 



•  Corpuri de iluminat LED  
•  Stâlpi din oțel zincat sau aluminiu extrudat 
•  Panouri fotovoltaice integrate – pentru iluminat ecologic 

 
Alte elemente posibile: 

•  Panouri informative din HPL (High Pressure Laminate) – rezistente la UV și graffiti 
•  Garduri decorative sau borduri din beton prefabricat ori metal – delimitări estetice 
•  Pavaj tactil pentru nevăzători – din cauciuc, ceramică sau beton special 

 FINISAJE UTILIZATE   
În cazul amenajării de parcuri urbane, finisajele trebuie să fie în primul rând durabile, 

rezistente la intemperii, antiderapante și ușor de întreținut, iar în al doilea rând să contribuie la un 
aspect estetic plăcut și coerent cu peisajul natural și arhitectura urbană. 
1. Finisaje pentru alei pietonale și zone circulabile 

•  Pavele vibropresate din beton – disponibile în diverse culori/texturi; antiderapante; ușor de 
înlocuit. 

•  Dalaje din piatră naturală – durabile, elegante; recomandate pentru zone centrale, alei 
reprezentative. 

•  Beton amprentat – poate imita piatra, lemnul sau cărămida; ideal pentru spații tematice. 
•  Asfalt colorat cu agregat decorativ – în zone cu trafic velo sau alei secundare. 
•  Pavele ecologice cu rosturi pentru vegetație (grilaj verde) – folosite în parcări sau zone de 

acces restrâns. 
2. Finisaje pentru mobilier urban 

•  Lemn tratat și lăcuit (strat protector UV + fungicid) – pentru bănci, jardiniere, pergole. 
•  Metal vopsit în câmp electrostatic – pentru structură și elemente portante. 
•  Compozit WPC (wood-plastic composite) – aspect de lemn, dar fără întreținere intensă; 

rezistent la umezeală. 
•  Vopsea epoxidică sau poliuretanică – pentru elemente metalice expuse 

3. Finisaje pentru suprafețe de joacă și sport 
•  Cauciuc turnat EPDM –  
•  Dale de cauciuc prefabricate – montaj rapid, drenaj bun. 
•  Tartan (pentru terenuri multisport) – strat poliuretanic elastic. 
•  Vopsele poliuretanice antiderapante – pentru marcaje și zone sportive. 
•  Strat nisip fin 

4. Finisaje pentru elemente verticale 
•  Panouri HPL (High Pressure Laminate) Placi Plexiglas/ policarbonat  transparent sau 

colorat – pentru panouri informative, hărți, marcaje turistice; rezistente la UV, 
5. Finisaje pentru zone umede / fântâni / oglinzi de apă 

•  Mozaic ceramic antiderapant sau piatră naturală – pentru fundul și marginile bazinelor. 
•  Plăci de granit sau travertin periat – în jurul fântânilor sau al elementelor cu apă. 
•  Beton aparent impermeabilizat – finisaj brut, natural, cu tratamente de protecție. 

6. Alte finisaje sau materiale folosite 
•  Pământ stabilizat cu rășini ecologice – folosit la alei din parcuri tematice sau trasee 

educative. 
•  Mulci de scoarță / pietriș decorativ – în zonele de grădinărit sau pe lângă arbori. 

•  Strat de lac sau ulei ecologic pentru lemn – prelungirea duratei de viață a mobilierului. 

•  Hidroizolații sub finisajele cu apă în zonele acvatice. 

•  Vopsele speciale pentru marcaje turistice/pietonale rezistente la uzură 
 



O pistă de biciclete integrată în cadrul proiectului de regenerare urbană din Târgu Ocna trebuie 
gândită ca parte a rețelei pietonale și ecologice a orașului, conectând principalele obiective 
turistice (Salina, centrul istoric, parcurile, bisericile și monumentele) cu zonele rezidențiale și de 
recreere. Traseul va fi amenajat cu respect pentru specificul local, punând accent pe siguranță, 
confort și integrare peisageră. 
Pista de biciclete va avea o lățime conform standardelor pentru o circulatie unidirectionala, fiind 
delimitată clar de circulația auto și pietonală. Se recomandă trasarea pe străzi secundare cu trafic 
redus și în zone verzi, evitând pante abrupte și curbe periculoase. Integrarea cu spațiile publice va 
fi realizată prin semnalistică verticală și orizontală, rasteluri pentru biciclete și puncte de odihnă 
cu bănci și fântâni. 
Materiale și finisaje recomandate: 

•  Strat de rulare: asfalt  cu marcaje pentru vizibilitate sporită, cu pigmenți rezistenți UV. 
•  Borduri beton 
•  Strat suport agregate naturale 
•  Accesorii de traseu: (exemplu indicatoare rutiere, marcaje, standuri pentru biciclete ). 

 
Valoarea totală a proiectului va fi în cuantum de 22.874.822,33 lei (inclusiv TVA). 
Contribuția totală proprie în proiect  va fi ȋn cuantum de 3.367.602,54 lei (inclusiv 

TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuntum de 
2.969.495,98 lei ( inclusiv TVA), cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 398.106,56 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, 

consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, 

judetul Bacau”, valori rezultate din devizul general anexa la proiectul de hotarare 
 

Având in vedere cele prezentate, supunem aprobării Consiliului local al oraşului Târgu 
Ocna Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a Acordului de parteneriat pentru obiectivul de investiţie 
„Dezvoltarea infrastructurii de turism şi turism balnear in zona centrală şi reabilitarea, 

consolidarea şi restaurarea ansamblului Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Orașul Targu Ocna, 

judetul Bacau”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P7- NORD-
EST – O regiune mai atractivă, ȋn forma prezentată de initiator. 
 
 

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, CADASTRU, AGRICULTURĂ, SPAŢIU 

LOCATIV- COORDONARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
ARHITECT ȘEF 

Roxana-Elena VOLEANSCHI 
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