

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU OCNA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi **14.06.2023** cu ocazia desfășurării sedinței extraordinare a Consiliului Local convocată de către Primarul orașului Târgu Ocna în baza Dispoziției Primarului nr. 44 din 01.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 133 alin 2) art. 134, alin. 1) lit. a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

La sedință sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 17 consilieri validați. Lipsesc: dl consilier Munteanu Dragoș George, dl. consilier Aparaschivei Robert George, dl consilier Rusu Mihai, dl consilier Ursu Traian și dl consilier Ciurea Ioan.

Pentru asigurarea transparenței privind desfășurarea sedinței de Consiliu local, aceasta este transmisă live prin intermediul paginii de facebook a institutiei: *Primăria Orașului Târgu Ocna*.

În sală sunt prezenți reprezentanții mass-media: EXCLUSIV TV.

Presedinte de sedință este dl consilier Pelin George, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47 din 25.05.2023.

Participă la sedință directorul SC CADVYLL CONST SRL – dl Mădălin Cadar, dirigintele de santier – dl Mircea Ganea și reprezentantul ADR N-E - dl Popa Corneliu.

Presedinte de sedință - dl consilier Pelin George: Buna ziua! Bine ati venit la sedinta de astăzi!

Dau citire *Ordinii de zi:*

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Inițiator - Primarul orașului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către orașul Târgu Ocna a proiectului „*Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul orașului Târgu Ocna*” pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C3 – Managementul deșeurilor; Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune: Subinvestiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate.

Inițiator - Primarul orașului Târgu Ocna

Presedinte de sedință - dl consilier Pelin George: Supun aprobării dumneavoastră *Ordinea de zi.*

Aprobată în unanimitate.

Presedinte de sedință - dl consilier Pelin George: Avem solicitarea mai multor cetățeni de participare la sedință: dl.Harapu Gheorghe Daniel, dl.Vlasi Vasile, dna. Spoială Georgiana, dl. Cristea Vasile, dna.Bobosa Măriuca Bianca, dl.Botezatu Ioan Adrian, dna. Boboc Mirela,

dl.Zamfir Nicu, dl.Adam Claudiu, dl.Ghibilic Mihai, dna.Moscu Cristina, dna. Racu Mirela Silvia, dl. Dumitriu Mircea.

- Cine este *pentru*? – 8 voturi
- Cine este *împotrivă*? – 4 voturi (dl consilier Măciucă Săndel, dl consilier Barna Cristian, dl consilier Prăjinariu Alexandru, dna consilier Dumache Doina).

Secretar general oraș - dna Corina Văsoiu: Aceasta hotărâre se ia cu votul majorității consilierilor prezenți (majoritate simplă). Rog să fie invitați cetățenii să intre în sală!

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Comisia juridica, pentru administratie publica – dl consilier Barna Cristian – aviz nefavorabil (2 voturi *pentru*, 1 vot *împotrivă* și 2 voturi *abținere*).

Comisia pentru studii si prognoze economico-sociale – presedinte Leoleacă Lenuța – aviz favorabil (3 voturi *pentru*, 2 voturi *împotrivă*).

Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului – presedinte Antohe Cristian – aviz favorabil (4 voturi *pentru*);

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Bună ziua! Prezenta invitatilor la sedinta de astăzi ne responsabilizează și ne onorează totodată! Sunt prezenți în sală, la invitația noastră dl.director al SC CADVYLL CONST SRL – Mădălin Cadar, dirigintele de santier – dl Mircea Ganea și reprezentantul ADR N-E - dl Popa Corneliu. Dezvoltarea orașului contează pentru fiecare dintre noi. Am venit astăzi în fața dumneavoastră cu un proiect grandios, care traversează întreg orașul cu o diversitate de investiții.

Acest proiect l-am prezentat și în ședința anterioară și mi-ar plăcea ca în această sedință să îl dezbatem și să luăm deciziile cele mai bune. Această investiție a pornit ca o necesitate de dezvoltare a comunității. Infrastructura pe parte de mediu, cea rutieră, și cea socială și de relaxare ne-a calificat să accesăm la această linie de finanțare. Doar localitățile care au statut de stațiune au putut să acceseze această linie 7.1. Ideea acestui proiect a început în anul 2016, în anul 2017 a început să se scrie documentația, iar timpul s-a scurs repede. Investiția a început în luna mai 2021 și astăzi vedem rezultatele.

Dl consilier Măciucă Săndel: As dori să-l întreb pe domnul Popa de la ADR, care reprezintă statul român în ceea ce privește investiția, dacă acest proiect este conform normelor europene. Pista de biciclete este identică cu cea din Germania sau Italia?

Dl Popa Constantin – reprezentant ADR N-E: Există niste regulamente la nivelul Uniunii Europene care au fost transpuse și în legislația română. La momentul depunerii acestui proiect s-a depus un Studiu de fezabilitate și un DALI. După aprobare lor a fost făcut un proiect tehnic care a primit avizele de la toate instituțiile abilitate. A fost avizat inclusiv de minister și la momentul acesta proiectul corespunde tuturor cerințelor legislației în vigoare.

Dl consilier Măciucă Săndel: Permiteți-mi să vă contrazic! Ce ziceti de pista de biciclete care se termină într-un cap de pod? Sau la faptul că proiectul arăta foarte frumos grafic, dar dacă ne uităm la dalele din fata primăriei, sunt dale comune! Asta este o inducere în eroare a Consiliului local! Votăm una și se întâmplă alta! Rezultatul va fi o lucrare de care nu putem beneficia?

Dl Popa Constantin – reprezentant ADR N-E: Pot să vă spun că toate lucrările care le-am văzut până la acest moment pe teren corespund proiectului tehnic care a fost aprobat aici!

Dl consilier Măciucă Săndel: Noi nu suntem specialiști în construcții, dar dacă s-a greșit la cadastrare sau la proiectul tehnic de ce trebuie să plătească cetățenii? Există imposibilitatea

cetătenilor de a intra în proprietățile lor de un an și jumătate. La unii cetățeni intrarea în proprietate este de un fel și la alții de alt fel! Nu este o chestie unitară?

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Noi trebuie să facem ceea ce ne-am propus! Dacă am depus un proiect și am obținut avizele de la organismele abilitate pe o infrastructură, pe acelea au fost licitațiile și s-au primit avizele! Orice proiect reprezintă o stare de lucru la un moment dat! Un proiect nu rezolvă în integralitate problemele care apar pe o stradă! Uniunea europeană s-a referit în proiect la domeniul public și la partea generală. Particularitatea proiectului și obținerea finanțării a fost că cele două statute ale localității oferă un standard de mediu. Tendința europeană este de a promova și de a extinde rețeaua de transport nepoluant: biciclete, moped, trotinete sau mersul pe jos. Atunci proiectanții au fost nevoiți ca în acel areal să introducă aceste tipuri de infrastructură: pistă de biciclete, trotuare și transport auto.

Conform standardelor europene, străzile au anumite dimensiuni, care se stabilesc în funcție de încărcătura care traversează acea stradă. Nimeni nu finanțează mai mult decât acele dimensiuni!

Referitor la accesul la proprietăți, legiuitorul nu a prevăzut așa ceva! Așa cum nici la proiectul de canalizare nu s-a prevăzut racordul până la proprietate! Văzând situația, am alocat de la bugetul local o sumă de bani pe care să o folosim pentru uniformizarea accesului la proprietățile private, lucrările realizându-se cu firma locală.

Când ne-am apucat de lucrare am constata tot felul de probleme: proprietari nebransați la canalizare, schimbări de proprietate, necesitatea schimbării conductelor vechi de apă, etc. Pe cheltuială proprie, din bugetul local, am alocat bani pentru rezolvarea acestor probleme.

La această dată lucrările sunt în grafic. Avem o singură stradă pe care nu s-a intervenit, respectiv strada Ion Diaconescu. Acolo nu există canalizare și sunt niște izvoare care vor trebui captate și redirecționate. În speranța că proiectul privind infrastructura de apă și canalizare se va derula mai repede, am discutat cu constructorul să lăsăm acea stradă la final.

DI consilier Măciucă Săndel: Sunt mirat că trebuie să păstrăm niște standarde la străzi și de aceea le îngustăm, dar la trotuare și piste de biciclete nu trebuie respectate niște standarde?

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Pistele au o dimensiune standard!

DI consilier Măciucă Săndel: Vreți să spuneți că toate sunt standard? Mergeți pe teren!

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Dimensiunile au fost stabilite de experții care trebuie să respecte niște normative. Dirigințele de șantier își asumă că ceea ce s-a licitat se pune și în practică.

DI consilier Măciucă Săndel: La începutul anului ați spus că bugetul este foarte strâns și ne vom încadra cu banii până la sfârșitul anului! Ne-ați arătat un grafic de prețuri ca să stim și noi unde suntem?

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Când am aprobat bugetul pentru anul 2023 am spus foarte clar că acest an va fi unul dificil și de aceea am propus o mărire de taxe și impozite care să asigure finanțarea tuturor proiectelor. Este o oportunitate să putem accesa proiecte noi. Dar s-a adoptat o altă fiscalitate decât cea propusă de executiv. Este un capitol în buget intitulat “*transferuri*”. Am zis atunci că va face obiectul unor achiziții financiare. Acum suntem cu plățile aproape la zi și urmează să pregătim sumele necesare pentru următoarea etapă. Am pornit cu acest proiect în anul 2017. Când am dat prima Hotărârea de Consiliu local din 2017, valoarea totală a proiectului era de 21.468.011,4 inclusiv TVA. Ne-am asumat cu toții o contribuție de 2,05% din valoarea eligibilă, care reprezintă 440.094,23 lei. După derularea procedurilor de documentație, ajungem în anul 2019 să adoptăm o nouă hotărâre, nr 111 din 28.11.2019 când devizele s-au modificat și valoarea crește la 21.502.548 lei din care: valoarea eligibilă rămâne aceeași, iar cea neeligibilă crește

cu 34.536,75 lei. In data de 30.07.2020 se adoptă o noua Hotărâre deoarece valoarea proiectului crește la 23.826.491 lei, inclusiv TVA, din care: valoarea eligibilă este de 21.468.011 lei și ne asumăm ca vom suporta o valoare neeligibilă de 2.358.479,63 lei. S-a mers mai departe și s-a adoptat HCL nr. 93/04.10.2021, aprobată de către consilierii nou validați, iar valoarea ajunge la 26.733.437,12 lei, din care valoarea eligibilă rămâne la fel, iar cea neeligibilă crește la 2.420.425 lei. Are loc licitația și aprobăm o nouă Hotărâre de Consiliu Local, nr 23/09.03.2022, în care valoarea rămâne aceeași, iar valoarea neeligibilă crește la 5.265.381 lei, datorită ajustării prețurilor, provocată de evenimentele mondiale, reglementate prin Ordonanța nr.64/2022. Deci noi ne-am asumat această sumă! Am spus că vom aloca o parte din bugetul local, iar diferența o vom asigura printr-o sursă de finanțare externă. Am solicitat oferte de la diverse instituții bancare. Intre timp, la nivel național majoritatea autorităților locale s-au confruntat cu situația creșterii prețurilor și a valorilor neeligibile. Au fost diverse întâlniri cu asociațiile orașelor și comunelor, a municipiilor și s-a discutat această problemă. Astfel, s-a emis un act guvernamental prin care statul român, prin Ministerul de finanțe, oferă posibilitatea să accesăm aceste credite. Acest tip de credit are o singură destinație: finanțarea proiectelor care au încheierea pe POR 2023. Nu poate fi consumat nici un leu pentru altă investiție. Din cei 2.000.000 lei care ne sunt alocați, am repartizat 1.700.000 lei către investiția proiectului și 300.000 lei către investiția pe Școala nr 2. Între timp, constructorul și-a mărit activitatea de producție datorită vremii favorabile, motiv pentru care am alocat suma de suma la 1.800.000 lei către constructor și am micșorat suma la Școala nr 2 la 200.000 lei, întrucât partea de cofinanțare este mai mică. Nu am ascuns și nu am spus niciodată că banii sunt suficienți.

Dl consilier Măciucă Săndel: Tot cetățenii vor plăti, prin taxele și impozitele care vor crește de anul următor!

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Orice investiție presupune aceste costuri și orice majorare de prețuri este resimțită și în alte laturi. Acești bani se alocă doar dacă sunt îndeplinite aceste condiții și dacă nu se depășește gradul de îndatorare de 30%. Orașul Târgu Ocna are acum un grad de îndatorare de 9,18%. Instituțiile guvernamentale au făcut tot ce le sta în putină ca să putem finaliza proiectele deja începute. Obligația noastră este să ne asumăm aceste decizii și să finalizăm ceea ce ne-am propus.

Am avut și o solicitare din partea consilierilor PNL la care am răspuns și poate era mai bine ca și acești membri ai Consiliului local să fie azi prezenți la dezbateri și să lămurim anumite probleme fără să ne ascundem după scaunele goale.

Dl consilier Drăgănuță Neculai: Ați afirmat că proiectantul nu a prevăzut accesul la proprietăți. Acest lucru este o bilă neagră! Cum să nu prevadă acest lucru dacă a mers în teren? Așa au apărut cheltuieli suplimentare! Ce se întâmplă dacă acest proiect nu este aprobat, se sistează proiectul?

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Poate nu m-am exprimat corect! Proiectantul nu a greșit, dar valoarea eligibilă a fondurilor europene, care este de 21.000.000 lei, nu a putut fi mai mare sau mai mică! Chiar dacă am fi prevăzut accesul, tot aceeași cheltuială aveam! Aceste 23 de străzi au fost alese în urma unor procedee de verificare și ele trebuiau să facă aceste legături între strazile principale și punctele de atracție turistică ale localității. De exemplu, strada Fântâna cu Apă Rece, care este una foarte mică, a fost aleasă în proiect datorită identificării stâncărișului din zonă, care se pretează unor activități sportive de *tip escaladă*. Celelalte străzi acordă puncte de legătură către obiective precum: Salina, Biserica armenescă, Parcul Măgura, gară, etc. Mai avem componenta de dezvoltare a pietonalului, precum și zona de relaxare din Piațeta Primăriei și extinderea zonei din Parcul Măgura, de la podul pietonal. Pe această componentă au fost mai multe proiecte, dar puține au fost eligibile.

Dl Popa Constantin – reprezentant ADR N-E: Au fost finanțate 6 astfel de proiecte din 22 depuse. Si proiectul dumneavoastra a fost respins initial si apoi a fost redepus. Nefinalizarea acestui proiect până la finalul anului 2023 atrage restituirea tuturor banilor, precum și nefinalizarea proiectului. Nu este vinovată Primăria că prețurile au crescut datorită pandemiei sau a războiului, sau de faptul că au crescut salariile în construcții! Este clar că trebuie să dați niste bani, care ulterior o să-i recuperați. Ordonanța spune clar că atunci când veți avea 50 % din proiect realizat, o să primiți niste ajustări, care înseamnă diferențele de prețuri la materialele de construcție și la manoperă, față de bugetul estimat la data semnării contractului.

Există o legislație care prevede că anumite proiecte nefinalizate până în decembrie 2023, vor putea fi mutate pe exercițiul financiar următor, cum aveți și dumneavoastră Școala nr 2. Trebuie însă să fie îndeplinite niste condiții: să fie implementat cel puțin 5% din proiect, să aibă o linie de corespondență pe exercițiul următor, ceea ce se exclude în cazul infrastructurii rutiere. Din punctul meu de vedere, proiectul privind *Valorificarea turistică* este în graficul de execuție, pe care îl rog pe dl primar să vi-l arate.

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Nimeni nu-si dorește să ne îndatorăm și să punem bani de la buget! Dar discutăm de o infrastructură care va traversa orașul și al cărui beneficiar vom fi noi, cetățenii, în mod direct!

Dna consilier Leoleacă Lenuța: Eu sunt pentru dezvoltarea orașului și pentru educație, infrastructură, ocuparea forței de muncă. Majoritatea, atunci când ne-am făcut o casă sau ne-am achiziționat o mașină, am făcut un împrumut la bancă. Așa este și cu acest proiect! Gradul de îndatorare nu este mare și cred că merită să facem un efort ca să continuăm această investiție. Am văzut că se lucrează chiar până târziu și se dorește să se finalizeze acest proiect. Trebuie să sprijinim și Școala nr 2 pentru că ne dorim cu toții să avem copii educați și care să învețe în condiții bune.

Dl consilier Barna Cristian: Ordinul de începere s-a semnat în septembrie 2021, când sacul de ciment era 20 lei, iar lucrările au început după 7 luni, în mai 2022, când deja prețurile s-au dublat!

Nu mi se pare corect ca eu, sau colegii mei, să fim sunați de șefi sau alte instituții ale statului ca să fim obligați să votăm proiectul!

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Eu cred că pe fiecare instituție o preocupă soarta localității, iar comunicarea este un lucru firesc!

S-a semnat contractul la finele lunii septembrie iar apoi am intrat în sezonul de iarnă, până în martie. Dar vremea nu a fost favorabilă nici atunci, și s-a reluat execuția la data de 1 mai!

Dl consilier Barna Cristian: Dar de ce ați întârziat lucrările? În luna mai trebuiau să fie gata toate trotuarele și pistele de biciclete!

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Dacă grăbeam lucrările și astăzi semnăm recepția, apăsarea pe cheltuiala neeligibilă era poate cu 20% mai mare datorită evoluției prețurilor întrucât în sezonul de iarnă acestea erau mult mai mari decât acum! Aceste prețuri sunt aceleași peste tot în țară și cred că nu suntem singurii care ne confruntăm cu această situație! Ne poate spune dl Popa de la ADR câte astfel de proiecte sunt în derulare și câte s-au finalizat!

Dl Popa Constantin – reprezentant ADR N-E: S-au depus 20 de proiecte, din care 6 au fost eligibile și doar unul a fost finalizat până în prezent.

Dl consilier Barna Cristian: Graficul de rambursare a celor 2.000.000 lei nu l-am văzut!

Primarul orașului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Atâta timp cât acest credit este asumat de o autoritate locală și centrală, nu se vor încălca prevederile contractuale. Au mai fost astfel de situații și mereu s-au găsit soluții de echilibrare a debitelor și nu am

rămas niciodată datori! Au fost situatii si când aceste credite au fost compensate de diverse instituții ale statului.

Dl consilier Barna Cristian: In sedința ordinară din luna februarie nu s-a asumat începerea lucrărilor pentru Scoala nr 2.? La sedinta extraordinară au venit directori si profesori ai unităților de învățământ si ati promis ca la 1 martie se încep lucrările la Scoala nr 2, dar nici acum nu s-a miscat nimic!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Am mai spus si repet! Scoala nr 2 are două componente: proiectare si execuție! După finalizarea proiectării si obtinerea avizelor necesare, va începe execuția. Vineri sosește proiectul cu avizele necesare, iar dupa depunerea lui la ISC, se va emite autorizația de construire, se va emite ordinul de începere a lucrărilor si este posibil ca la data de 1 iulie să intre utilajele in acțiune. Nu putem începe lucrările până nu avem toate documentele necesare! Impreună cu conducerea scolii am stabilit să relocăm elevii si să eliberăm spațiul de materialele existente.

Dl consilier Barna Cristian: In luna decembrie 2020 ati convocat o sedinta extraordinară de îndată cu proiectele din Parcul Măgura la care valoarea eligibila era de 2.000.000 lei. Daca acum nu aveți acești bani, pentru acele proiecte de unde mai aveți?

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Din cauza dumneavoastră am pierdut două proiecte: Aqua park si Parc aventura! Banii se găseau, dar important era să le accesăm, pentru că , după cum vedeți , lucrările nu încep imediat. Eram pe primele poziții la Ministerul turismului, dar dumneavoastra ati contestat hotărârea pe forma, pentru o zi distantă si hotărârile au fost anulate. O data aprobate aceste proiecte, pot să stea pe listele de așteptare și poate copiii nostri ar fi beneficiat de ele! Dumneavoastră ati făcut doar jocurile politice!

Dna Racu Silvia – cetățean al orașului Târgu Ocna: Dați-mi voie să intervin! Vă felicit domnule primar pentru că ați fost destul de explicit! Dacă aceste lucrări nu sunt realizate conform proiectului sau nu, cred că dumneavoastră aveti obligatia să le verificați! Nu cred că are nimeni interes ca aceste lucrări să nu se realizeze corect! Imi doresc si eu, ca si ceilalți cetățeni, ca lucrările să se facă bine, accesul la proprietăți să fie corespunzător si toată lumea să fie multumită! Implementarea unui astfel de proiect este o responsabilitate majoră deoarece trebuie respectate niste termene si niste conditii stricte pentru că altfel, va trebui să înapoiati statului toți banii!

Eu chiar îmi doresc că merg pe jos, sa merg si cu bicicleta întrucât este un oraș mic si nu vreau să încurc nici circulatia, pentru că sunt și sofer și știu ce înseamnă! Imi doresc sa schimbăm acest oras dupa multi ani de zile în care nu s-a făcut mare lucru! Imi doresc ca si mama mea sa poata merge in siguranta pe trotuare! Am asistat aici la o discutie inutilă care nu duce nicăieri! Haideti sa vedem ce putem face de acum încolo! Taxele si impozitele nu se iau cetățenilor cu forta, ci ele sunt aprobate de către Consiliul local!

Dl Cristea Vasile – cetățean al orașului Târgu Ocna: Bună ziua! In calitate de fost consilier local, va spun că așa sedintă nu am mai întâlnit! Ne abatem de la ordinea de zi cu diverse referiri si unii nici măcar nu cunosc componentele unei investiții! Am auzit aici ca s-au pierdut două proiecte. In această situatie aș fi adunat toți cetățenii la Casa de Cultura si aș fi prezentat situatia, iar apoi țineam sedinta de Consiliu local! Am să particip si alte sedinte de Consiliu local!

Dna Racu Silvia – cetățean al orașului Târgu Ocna: Prea multe eforturi trebuie făcute ca să putem participa la o sedintă de consiliu! Ar trebui schimbată locatia ca să vină mai multi cetățeni!

Dl Cristea Vasile – cetățean al orașului Târgu Ocna: Si membrii Consiliului local au fost alesi de cetățeni si ar trebui să răspundă in fața lor, de ce nu votează proiecte pentru oraș!

Ati văzut la comuna limitrofă, Dofteana, cum toti consilierii votează *pentru* la toate proiectele de hotărâre, motiv pentru care se vede si rezultatul: străzi asfaltate si în câmp!

Adan Claudiu – cetăean al oraşului Târgu Ocna: Trebuie să ne gândim că ceea ce facem este pentru oraşul nostru! Ca si constructor, pot să vă spun că din păcate, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg si odata ajuns in teren lucrurile se pot schimba! Dar in continuare, lucrarea trebuie finalizată, indiferent de situatie! Nu putem să o lăsăm neterminată doar pe orgolii politice!

Dl Mircea Dumitriu – adiministrator societate comercială: Buna ziua! Desi la început nu am fost de acord cu acest proiect si cu taierea copacilor, nu am putut să mă opun! De acum trebuie să mergem înainte cu proiectul, să-l finalizăm si sa nu fiu nevoit sa dau afară 30 de oameni! Am o mică fabricuţă si toti preşedintii au mâncat la mine, dar îmi este greu să păstrez personalul, mai ales dacă numărul turistilor scade.

Presedinte de sedintă - dl consilier Pelin George: Vă rog să dăm cuvântul şi constructorului.

Dl Mădălin Cadar – director firmă constructii (Cadvyll): Ne-ati mai chemat într-o sedinta de Consiliu local, acum ceva timp si v-am rugat atunci să nu ne încurcati pentru că, si asa, proiectul ne pune diverse probleme!

De ceva timp urmăresc sedintele de Consiliu local de la Târgu Ocna tocmai pentru a vedea dacă partea de co-finantare se va plăti. Sunt ceva facturi neplătite si dacă dumneavoastră nu achitaţi datoriile eu nu voi putea continua lucrarea!

Am continuat cu lucrările care au un volum mare si am zis ca o sa asfaltăm drumurile cu piatră spartă. Chiar daca mai sunt probleme tehnice, pe acestea vom încerca să le rezolvăm, dar partea financiară nu are solutii decât aici! Nu vreau sa ajung la contestatii ca să plătit si penalități! Noi vrem banii pentru ceea ce am executat până acum! Am finalizat trotuarele si strazile sunt pregatite pentru asfaltare. Lăsați proiectele sa se deruleze, lăsați specialistii să-si facă treaba iar daca nu înțelegeti ceva, documentati-vă!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: In fiecare dimineată la ora 7.10 muncitorii sunt pe şantier, pâna la ora 19.00 si nu am văzut pe nimeni stând la umbră. Materialul rezultat din demolări s-a intors in teren cu pretul de manoperă. S-a creat si un discomfort cu aceste lucrari, dar trebuie sa ne gândim ca aceste lucrări au fost făcute de bunicii nostri si astăzi vine vremea să lăsăm si noi, copiilor si nepotilor , o infrastructura modernă. Trebuie sa fim constienti si noi de ceea ce lăsăm in urmă si sa nu aruncăm gunoaiele zilnic pe malul râului sau pe sub poduri si podete!

Dna Racu Silvia – cetăean al oraşului Târgu Ocna: Trebuie extinsă rețeaua de supraveghere video si cei vinovati trebuie amendati!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Probleme sunt nenumărate, dar tot cu sprijinul dumneavoastra trebuie să le rezolvăm!

Dl Mircea Dumitriu – adiministrator societate comercială: Eu înțeleg politica, înțeleg problemele, dar împreună trebuie să le rezolvăm si să venim în sprijinul cetătenilor. Si eu as fi avut o altă viziune, occidentală, pentru amenajarea pietetei, dar din păcate acum nu mai pot schimba nimic si trebuie sa mergem înainte asa cum s-a început!

Dna consilier Barna Liliana: Inteleg situatia si faptul că sunteti deranjati de aceste lucrări, dar trebuie sa finalizăm lucrările si solutia împrumutului este momentan singura! Dacă aveam altă variantă sau altă sursă de finantare, nu aprobam astăzi creditul! Dar trebuie sa facem un efort, chiar si de ambitie personală si sa dăm șansa ca acest proiect sa se deruleze. Eu vă rog să vă gânditi de două ori asupra votului si să facem front comun ca să reusim!

Dl consilier Drăgănuță Neculai: Si eu sunt proaspăt investitor in turism si stiu ce înseamnă lipsa infrastructurii, precum si cea de personal! Noi suntem de acord cu acest proiect.

Dl consilier Măciucă Săndel: Puteți lua exemplul primarului din Gura Văii care si-a donat indemnizatia pentru derularea proiectelor!

Dna consilier Barna Liliana: Cât ar reprezenta aceasta din cele 2.000.000 de lei? Ne descurcăm, credeti?

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: După dumneavoastră, ar trebui ca întreg aparatul primariei să facă un efort si sa nu primească vreo 12 ani salariile ca sa achite aceasta sumă! Mereu dati exemple din exterior!

Dl consilier Măciucă Săndel: Dar Dofteana de ce nu se împrumută?

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Pentru că nu au in derulare proiecte pe această axă si nu pot accesa! Mai mult, nu putem amesteca o comunitate de tip comună cu una de tip oras! De ce nu spuneti ca suntem singura localitate care a reformat tot sistemul de învățământ: creșă, gradiniță, colegiu, scoli generale?

De ce nu avem încredere în noi? Sunt multe probleme care trebuie rezolvate!

Dl consilier Barna Cristian: Vă rugăm să ne transmiteți si nouă graficul de lucrări actualizat!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Acum facem copii si vi-l dăm!

Dl consilier Barna Cristian: La 31 decembrie 2023 proiectul va fi gata sau ne trebuie asumare?

Dl Mădălin Cadar – director firmă constructii (Cadvyll): Dacă nu intervin lucruri exceptionale, nu are de ce!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Noi trebuie sa ne grăbim până în octombrie ca să reusim să atragem de la Uniunea Europeană suma eligibilă! Trebuie sa facem tot ce ne sta în putință ca să-l finalizăm!

Dl consilier Barna Cristian: Piațeta când este gata?

Dl Mădălin Cadar – director firmă constructii (Cadvyll): Tocmai ce au început lucrările! Si stiti de ce s-a amânat? Tocmai ca restaurantele din zonă să aibă clienți, deoarece veneau după o perioadă de pandemie! Am amânat cât am putut si ne-am ocupat de celelalte lucrări. Daca nu credeti, ascultati înregistrarea de anul trecut de la sedință, când am fost prezent si o sa vedeti ca asa am promis si m-am ținut de cuvânt!

Dl Mircea Dumitriu – adiministrator societate comercială: Eu zic să lase toti răutatea si sa fie mândri că ceea ce s-a făcut a fost si datorită lor!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Nici la creșă constructorul nu a primit nici un leu! Lucările s-au oprit pentru că s-a schimbat legislatia si nu se mai permite încălzirea de tip calorifer, ci prin pardoseală si plafoane. De aceea a trebuit reproiectată partea de plafoane. Am discutat cu constructorul si începand cu luna iulie se vor împărți echipele în două : Scoala nr 2 si Cresa. Astăzi am fost sunat de la Minister pe proiectul Anghel Saligny cu extinderea de gaze si am obtinut avizul utilizatorului de rețea. Vom rămâne să îl încărcăm si vom vedea apoi cât va mai dura. Proiectul pe cele 8 străzi intră vineri în Comitetul tehnic central pentru verificare si apoi urmează lansarea la licitatie. Acestea sunt procedurile firesti care trebuie urmate!

Dl consilier Barna Cristian: Imi pare rău că colegii din celelalte două partide nu au avut bunăvointa să participe la dezbateri si să-și asume!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Cred că ar trebui să ne întâlnim toate forurile politice din oraș si să dezbatem problemele care ne frământă, fără să mai influențăm deciziile Consiliului local si să afectăm dezvoltarea orașului!

Dl consilier Barna Cristian: Da, dar vă rog să nu mai sunati pentru a influența votul nostru!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Am in fată proiectul tehnic pentru cele 8 străzi. Pe aceste documente putem discuta atunci când avem o problemă si nu pe vorbe! Dacă vrem să aflăm informatii despre o stradă, atunci putem verifica toate detaliile în această documentatie!

Dl Zamfir Nicu – cetătean al oraşului: Se poate vedea de către oricine această documentatie?

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Sigur că da! Uşa primariei este deschisă ! O altă documentatie este *Modernizare infrastructură în oraşul Târgu Ocna*, pe programul Anghel Saligny, unde au intrat strazile care au avut infrastructura de apă si canalizare. Mi-aş fi dorit să intre si cartierul Mosoare, dar pentru faptul că nu avea retea de canalizare, nu a putut fi eligibil. Dar asta nu înseamnă că ne oprim! O să găsim o altă sursă de finantare si astfel să devină eligibil!

Dl Zamfir Nicu – cetătean al oraşului: Tocmai de aceea este normal să găsim căi pentru a rezolva problemele si nu pentru a le bloca! Este normal să promovăm valorile localităţii noastre!

Presedinte de sedintă - dl consilier Pelin George: Ca să nu mai lungim discuţiile, supun la vot: “*Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.*”

- Cine este *pentru*? – 11 voturi (dl consilier Antohe Cristian, dl consilier Drăgănuţă Neculai, dl consilier Pelin George, dl consilier Bucuroiu Marius, dna consilier Barna Liliana, dl viceprimar Bucur Viorel, dl consilier Ianos Gheorghe, dna consilier Leoleacă Lenuţa, dl consilier Barna Cristian, dna consilier Dumache Doina, dl consilier Prăjinariu Alexandru);

- Cine este *împotriva*? – 0 voturi;

- Voturi *abţinere*? – 1 vot (dl consilier Măciucă Săndel).

Proiectul a fost aprobat cu majoritate de voturi.

Participanţii din partea proiectului părăsesc sala de şedinţe.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către oraşul Târgu Ocna a proiectului „*Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deeurilor la nivelul oraşului Târgu Ocna*” pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare si Rezilienţă - Componenta C3 – Managementul deeurilor; Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune: Subinvestiţia I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate.

Comisia juridica, pentru administratie publica – dl consilier Barna Cristian – aviz favorabil;

Comisia pentru studii si prognoze economico-sociale – presedinte Leoleacă Lenuţa – aviz favorabi;

Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului – presedinte Antohe Cristian – aviz favorabil;

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Acest model de insulă ecologică este un concept nou finantat prin PNRR si cuprinde echipamente integrare de gestionare a deeurilor. In decursul timpului, la nivelul oraşului, am tot căutat soluţii de îmbunătăţire a sistemului de colectare a deeurilor: de la platforme betonate, la sistem închis de colectare, apoi la containere mai mici si acum cu module închise. Dar iată că acum, prin Ministerul Mediului s-a lansat o nouă procedură de colectare. Trebuie să accesăm orice

proiect, indiferent de costuri. Am discutat si de proiectul cu statiile de încărcare electrice, precum si cel de transport public electric, în asociere cu Slănic Moldova, pentru care eram obligati sa avem un punct termic cât mai aproape de Salina. In aceste zile, la intersecta cu strada Poet Ion Grămadă, s-a reorganizat linia de înaltă tensiune si se montează un transformator, ceea ce ne va sprijini în acest proiect!

Dl consilier Barna Cristian: Am văzut că pe Ministerul Mediului sunt fonduri pentru toată lumea! Deci nu o să pierdem fondurile ca la alte proiecte!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Acesta este 100% pe cheltuială eligibilă. Dar cu siguranța vor apărea niste costuri pe care va trebui sa le suportăm!

Să știti că nici noi nu ne-am simțit confortabil când am încărcat materialul si ni s-a comunicat că fondurile s-au încheiat!

Presedinte de sedintă - dl consilier Pelin George: Supun la vot: *“Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către orașul Târgu Ocna a proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul orașului Târgu Ocna” pentru finanțare prin Planul Național de Redresare si Reziliență - Componenta C3 – Managementul deșeurilor; Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune: Subinvestiția I.I.B. Construirea de insule ecologice digitalizate.”*

Aprobat în unanimitatea consilierilor prezenti.

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Propun să modificăm *Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local*, care prevede ca participarea la sedintele de consiliu sa se facă doar pe bază de cerere, întrucât aceste măsuri erau necesare doar pe perioada pandemiei, când numărul persoanelor era limitat. Putem reveni la posibilitatea participării cetatenilor în mod liber!

Dl consilier Barna Cristian: Putem organiza sedintele de Consiliu local la Casa de cultură pentru că este spațiul mai mare!

Secretar general oraș - dna Corina Văsoiu: Dar știti că trebuie să asigurăm si condiții audio si video necesare!

Primarul orasului Târgu Ocna – Cristian Aurelian Ciubotaru: Cred că trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le avem!

Presedinte de sedintă - dl consilier Pelin George: Dacă nu mai sunt discuții, declar sedinta închisă!

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
consilier PELIN GEORGE

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general oraș CORINA VĂSOIU

Întocmit,
Consilier Emma Ferastauaru